



कमल गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय



पूर्वाधार विकास शाखा तथा योजना शाखा

आ.व.०७७/०७८

दोस्रो चौमासिक प्रगती विवरण

कर्मचारी विवरण योजना शाखा

पद / नाम

योजना अधिकृत
राम चन्द्र गजुरेल

कम्प्यूटर अपरेटर
सन्दिप निरौला

जम्मा २

कर्मचारी विवरण पूर्वाधार शाखा

पद	संख्या
इन्जिनियर	१
सव-इन्जिनियर	२
अ.स.इन्जिनियर	५
खा.पा.स.टे	१
अमिन	१
जम्मा	१०

कर्मचारी विवरण

क्र.सं	नाम, थर	पद
१	सागर यादव	इन्जिनियर
२	महेश भण्डारी	सव-इन्जिनियर
३	तुर्का प्रसाद यादव	सव-इन्जिनियर
४	शिव प्रकाश साह	अ.स.इन्जिनियर
५	दिपेन गिरि	अ.स.इन्जिनियर
६	भिम प्रसाद रिजाल	अ.स.इन्जिनियर
७	आसीमा दाहाल	अ.स.इन्जिनियर
८	गणेश कुमार महतो	अ.स.इन्जिनियर
९	लोकनाथ राजवंशी	अमिन
१०	माधव प्र. ढुंगाना	खा.पा.स.टे

गाउँपालिकावाट संचालन भएका योजनाको भौतिक प्रगति

विवरण	भौतिक प्रगति
कालोपत्रे	२८७९ मि.
स्तरउन्नति	८८९५ मि.
ग्राभेल	१४४३९ मि.
तटबन्ध	२
कल्भर्ट	२
भवन	२
मर्मत	३
ड्रेन	२
क्वारेन्टाइन अस्पताल	१

यस आ.व.मा ठेक्का प्रकृया मार्फत संचालित योजनाहरु

विवरण	संख्या
सम्पन्न	४
चालु	१५
सम्झौता हुन् बाँकी	२
रद्द	१
जम्मा	२२

यस आ.व उपभोक्ता मार्फत संचालित योजनाहरू

विवरण	संख्या
सम्पन्न	५०
चालु	७९
प्रधानमन्त्री रोजगार बाट	५ (चालु)
सम्झौता हुन बाँकी	६१
जम्मा	१९५

ठेक्का मार्फत सम्पन्न भएका आयोजना

- साम्रामिल देखि बगानेटोल सिसाबाँध कालोपत्रे वडा २ र ३
- काटाचोक तिनपैनी सडक कालोपत्रे कमल-६
- सेनिटरी प्याड खरिद
- कमल खनालको घर देखि उन्नती मार्ग चारआलि चोकसम्म सडक कालोपत्रे
- नरेन्द्र जनता मावि पश्चिम लाफादी ह्याङ्गी खोलामा मल्टीट्रस ब्रीज निर्माण

घर नक्सा पास सम्बन्धी कार्यहरु

क्र. सं	विवरण	दोस्रो चौमासिक
१	नयाँ घर नक्सा दर्ता	४४
२	प्रथम चरण ईजाजत	३९
३	दोस्रो चरण ईजाजत	२८
४	निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र	२१
५	पुराना घर अभिलेखिकरण	१५

घ वर्गको निर्माण व्यवसाय इजाजत पत्र

क्र.सं	विवरण	संख्या
१	‘घ’ वर्गको निर्माण व्यवसाय इजाजत पत्रमा फिल्ड प्रतिवेदन	४

ढ्यांग्री खोला पूल स्लाब ढलान





न.वडा कार्यालय सिलन्यास



४ न.वडा कार्यालय सिलन्यास



साम्रा मिल क्याम्पा सडक अनुगमन

तोपगाछी खानेपानी आयोजना



धन्यवाद



कमल गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

प्रशासन शाखा

आ.व.०७७/०७८
दोश्रो चौमासिक प्रगती विवरण
मिति २०७७।१२।३१

गाउँपालिकाको कर्मचारी तेरिज

क्र. सं.	कार्यालय	सेवा प्रकार			जम्मा
		करार	अस्थायी	स्थायी	
१	गाउँपालिका कार्यालय	२३		२२	४५
२	वडा कार्यालय	१२	२	१२	२६
३	स्वास्थ्य चौकी	४	-	१५	१९
४	आधारभूत स्वास्थ्य चौकी	१५	-	-	१५
५	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	३	-	-	३
६	अस्थायी कोभिड अस्पताल	४	-	-	४
	जम्मा	६१	२	४९	११२

कर्मचारी विवरण

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सुवास श्रेष्ठ

प्रशासन शाखाका कर्मचारीहरु

क्र.सं.	नाम, थर	पद
१	तुलसी ओझा	प्रशासन शाखा प्रमुख
२	तारा बजगाई	सहायक पाचौं
	जम्मा	२ जना

योजना तथा पूर्वाधार शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरु

1.	रामचन्द्र गजुरेल	योजना शाखा प्रमुख
2.	सन्दिप निरौला	कम्प्युटर अपरेटर
3.	सागर यादव	पूर्वाधार शाखा प्रमुख
4.	महेश भण्डारी	सब-इन्जिनियर
5.	आसिमा दाहाल	अ.स.ई
6.	दीपेन गिरी	अ.स.ई
7.	लोकनाथ राजवंशी	अमिन
8.	माधव प्र.ढुंगाना	खा.पा.स.टे

आर्थिक प्रशासन शाखाका कर्मचारीहरु

क्र.सं. .	नाम, थर	पद	जम्मा
	सृजना राई	आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख	
	रीता सुवेदी	लेखा सहायक	३
	सुवास दाहाल	स.क.अ.	

सुचना तथा प्रविधि, रोजगार सेवा केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीहरु

विजय तिमिसिना
भरतचन्द्र तिवारी
दुर्गेन्द्र थापा

सुचना प्रविधि अधिकृत
रोजगार संयोजक
स.ई.

पशु सेवा शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरु

बद्री भट्टराई
दिपेन्द्र लामिछाने
मिलन कुमार नेपाली

शाखा प्रमुख
प.स्वा.प्रा.
का.स.

कृषि शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरु

महेन्द्र बोहोरा
प्रेम प्रसाद पोखरेल
रमा रेग्मी

शाखा प्रमुख
ना.प्रा.स.
ना.प्रा.स.

शिक्षा शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरु

सुर्य न्यौपाने
रविन गौतम

शाखा प्रमुख
प्रा.स.

पञ्जिकरण शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरु

मञ्जु दाहाल
अप्सरा संग्रौला

शाखा प्रमुख
सहायक कर्मचारी

आ.ले.प शाखामा कार्यरत कर्मचारी

देवराज आचार्य

शाखा प्रमुख

महिला विकास शाखामा कार्यरत कर्मचारी

रेनुका गौतम

शाखा प्रमुख

स्वास्थ्य शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरु

बाबुराम थुलुङ

शाखा प्रमुख

सीता सुब्बा

जनस्वास्थ्य निरिक्षक

स्टोर शाखामा कार्यरत कर्मचारी

पर्वत भण्डारी

शाखा प्रमुख

अन्य कर्मचारीहरु

- छिरिङ लामा स.क.अ.
- दिक्षा श्रेष्ठ सी.वी.आर.एफ
- दुर्गादेवी ढुगेल का.स.
- गंगादेवी दनुवार लिम्बु का.स.
- मुक्ती माझी का.स.
- विजय हरिजन का.स.

कानून निर्माण सम्बन्धि कार्य

क्र.सं	विवरण
१	वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७
२	व्यवसाय कर सम्बन्धि कार्यविधि, २०७७
३	प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७
४	घर बहालकर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७
५	लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७७
६	टोल विकास सस्था गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०७७
७	विद्यालय लेखापरीक्षण कार्यविधि, २०७७
	कगगमा पाविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि

कानून व्यवस्था सम्बन्धि कार्य

गाउँपालिका स्थापना भए देखि बनेका विधेयक, ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका, आचारसंहिताहरूको विवरण

विधेयक

२

ऐन

११

नियम

३

कार्यविधि

२०

निर्देशिका

१

आचारसंहिता

१

जम्मा

३८

राजस्व सम्बन्धि कार्य

क्र.सं.	विवरण	संख्या
१	राजस्व परामर्श समितिको बैठक	६

कार्यालय प्रशासन सम्बन्धि कार्य

क्र.सं.	विवरण	संख्या
१	गाउँ कार्यपालिकाको नियमित बैठक	२६
२	अन्तर शाखा समन्वय सम्बन्धि कार्य	नियमित रूपमा
३	वडा कार्यालयहरु सँग समन्वय कार्य	नियमित रूपमा

कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धि कार्य

क्र.सं	विवरण	संख्या
१	कर्मचारी बैठक	२
२	सरुवा भएका कर्मचारीको रमाना	नियमित रुपमा
३	समायोजन भएका कर्मचारीको पदस्थापना	नियमित रुपमा
४	नयाँ सिफारिस भएका कर्मचारीको नियुक्ति र पदस्थापना	नियमित रुपमा
५	सेवा करारका कर्मचारीहरुको सम्झौता	नियमित रुपमा
६	अन्तर कार्यालय प्रतिनिधि	नियमित रुपमा

घर नक्सा पास सम्बन्धी कार्यहरु

क्र.सं	विवरण	संख्या
१	नयाँ घर नक्सा पास दर्ता	४४
२	प्रथम चरणको इजाजत	३९
३	दोश्रो चरणको इजाजत	२८
४	निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र	२१
५	काम बाँकी रहेका पुराना घर अभिलेखिकरण	१५

व्यवसाय दर्ता

क्र.सं	विवरण	संख्या
१	नयाँ व्यवसाय दर्ता	६
२	व्यवसाय नविकरण	१५

घ वर्गको निर्माण व्यवसाय इजाजत पत्र

क्र.सं.	विवरण	संख्या
१	'घ' वर्गको निर्माण व्यवसाय इजाजत पत्र	४
२	साना निर्माण व्यवसायी दर्ता	१३
३	घ वर्गको निर्माण व्यवसाय नविकरण	१२

भूमि सम्बन्धि आयोगको कार्य

क्र.सं.		
१	लगत संकलक नियुक्ति	७
	<u>लगत संकलन फाराम</u>	
२	दलित भूमिहिन	९९
३	भूमिहिन सुकुम्वासी	२८६
४	अव्यवस्थित बसोबासी	३४१
५	राधाकृष्ण खनाल आयोग	२३७१
	वडावाट प्राप्त तथ्यांक अनुसार	जम्मा ३०८९

धन्यवाद




कमल गाउँपालिका
१ नं वडा कार्यालय
सोलमारी, झापा
प्रदेश नं १, नेपाल

EMAIL: KAMALRURAL1@GMAIL.COM

**आ.व २०७७/०७८ दोस्रो चौमासकि (२०७७ श्रावण १
देखा फाल्गुण २९) सम्मको प्रगति विवरण
नम्नानुसार रहेको छ ।**

1 विभिन्न शीर्षक भाग के धामदना के विवरण

क्र.स	शीर्षक	रकम
१	समप्राप्ति कर	807026.40
२	भूमि कर / मालपत्रो	146373.58
३	घर वहल कर	16710.00
४	व्यक्तिय रजिष्ट्रेशन दस्तु	79125.00
५	आय प्रमाणती	17271.00
६	सफिरसि दस्तु	405975.00
७	व्यक्तिगत घटन दस्तु	23485.00
८	नता प्रमाणती दस्तु	19755.00
९	अन्य दस्तु	15365.00
	जम्मा	1531085.98



2 सफ़िरसि वक्रिण



क्र.स	सफ़िरसि श.सिक्	संख्या	रकम
१	नगरकितःसफ़िरसि	१०७	17655.00
२	न.ता.पम्.ष.ली	५९	19755.00
३	जगन्नामःरती	४	2900.00
४	चरमलिला	११८	58350.00
५	वधितु मटिर	३७	4625.00
६	अनय	१२०	15365.00

3

सम्पन्न भएको वडा स्तरिय योजनाहरु



क्र.स	आयोजनाको नाम	विनियोजित रकम	अन्तिम भुक्तानी रक	कैफियत
१	छत्र दर्जीको घर देखि ख्याम कार्कीको घर हुदै जाने सडक स्तरोन्नती	७०००००।००		सम्पन्न
२	शुक्रवारेबाट कृष्णी खोलामा जाने सडक स्तरोन्नती	५०००००।००		सम्पन्न
३	पूतलीचौकबाट कृष्णी खोला जाने बाटो स्तरोन्नती	५०००००।००		सम्पन्न
४	१ नं नहरचौकबाट दक्षिण कमला धमलाको घरपश्चिमबाट उत्तर दक्षिण सडक ग्राभेल	५०००००।००		सम्पन्न
५	वडाका विभिन्न बाटाहरु मर्मत	४५००००।००		सम्पन्न
६	गंगाराम सुवेदीको घर दक्षिण हुदै सुरेन्द्र रायाको घर अगाडीको बाटो ग्राभेल	२०००००।००		सम्पन्न
७	हरियाली सहकारीको उत्तर र दक्षिण ढ्याङ्ग्री खोला व्यवस्थापन	२५००००।००		सम्पन्न
८	पाराखोपी सामुदायिक भवन निर्माण	२५००००।००		सम्पन्न
९	राजु कटुवालको घर देखी पूर्व जाने बाटो ग्राभेल	२०००००।००		सम्पन्न
१०	आनन्देश्वर मन्दिर उत्तर र गंगा धिमालको घर जाने बाटो ग्राभेल	१०००००।००		सम्पन्न
११	गडुरमारी पूर्व डम्बर गौतमको घर सम्म ग्राभेल	१५००००।००		सम्पन्न
१२	भट्टा चौक पूर्व हुदै दक्षिण जाने बाटो ग्राभेल	२५००००।००		सम्पन्न
	जम्मा	४०५००००।००		

3.1


चालु रहेको वडा स्तरिय योजनाहरु



१	फुलवारी चोकबाट वासु चोक सम्म ग्राभेल	७०००००१००	चालु
२	पुर्ण प्रसाद ओभाको घर देखि रामजी भट्टराईको घर अगाडीको सडक ग्राभेल	४०००००१००	चालु
३	सरडपाडा नारी सिल्पकला तथा गाउँघर क्लनीकको सभाहल	२०००००१००	चालु
४	नगेन्द्र खड्काको घर अगाडी ह्युमपाइप र कल्भर्ट निर्माण	१५००००१००	चालु
५	ढ्याङ्ग्री स्कुल पछाडी ढ्याङ्ग्री खोला व्यवस्थापन	२०००००१००	चालु
६	गोरखनाथ मन्दिर पूर्व सिव सिटौलाको घर जाने बाटो ग्राभेल	१५००००१००	चालु
७	मरिया कमल उत्तर जाने बाटो ग्राभेल	१०००००१००	चालु
८	सरडपाडा मन्दिर देखि पूर्व जाने बाटो ग्राभेल	२०००००१००	चालु
९	ढ्याङ्ग्री बजारमा रहेको जेष्ठ चौतारीलाइ छानो निर्माण	२५००००१००	चालु
१०	रतनचौन चियावगान पूर्व कटान रोकथाम	१०००००१००	चालु
११	ढ्याङ्ग्री ट्रेस त्रिज छेउमा कटप वाल र कटान रोकथाम	३०००००१००	चालु
१२	निर बहादुर कार्कीको घर छेउमा कल्भर्ट र पानि नियन्त्रण	२०००००१००	चालु
१३	पुतलीचौक देखि वस्नेत टोल जाने बाटो ग्राभेल	१५००००१००	चालु
१४	हेल्थपोष्ट देखि उत्तर जाने बाटो ग्राभेल	२०००००१००	चालु
१५	गडुरमारी चौकबाट पश्चिम जाने बाटो ग्राभेल	१५००००१००	चालु
	जम्मा	३४५००००१००	

4 समप्तु भएको/ चलुरहकेो/ षासत्रयि: य:जेन:हऱु

क्र.स	आय:जेन:क:से:म	व:नियि:जे:ते रकग	अन:तमि: भकुत:न:रीकग	क:पै:यित
१	१ न:घंड:क:सथुल:य भवन नरि:मूण	7700000.00		च:लु



6

वड्कंभे लैकि समप्तितथंनिसूरी मन्नकंघे विरण र अवसथा

क्र.सं.	जतिस् विरण	चलु	चलु	जमम्ा
१	टवेल ठलुो	चलु		२
२	टवेल सन्नाो	चलु		५
३	कमप्युटर	चलु		३
४	पन्निट्	चलु		२
५	हडुल चयिर	चलु		३
६	नरम्न चयिर	चलु		२
७	रय्का	चलु		२
८	सदलि दरजा	चलु		२
९	सफेा	चलु		३
१०	पलपत्कि करुस्ी	चलु		८
११	पन्निष्लिट्	चलु		१
१२	फने	चलु		६
			जमम्ा	३९

7 चलपुणसनाक खरकवेवण

क्र.स.	खरकशरीक	वनीयजेत वसक	खरकरकम	वकैरकम
१	sdf f/ lsflj 7s eQf	24 000	15000	9000
२	kfgLt yf lahhL	20000	7955	12045
३	; ~r f/ dxz h	36000	18 64 2	17358
४	00g -sfoffho kpfhg_	4 5000	298 71	15129
५	; j f/L; fvg dd{ vr {	20000	4 500	15500
६	d; zg/ Lt yf cfhf/ dd{ ; ef/ t yf ; ~r fnq vr {	20000	6670	13330
७	d; n t yf sfoffho ; fdfuL	5000		5000
८	cgludg vr {	60000		60000
९	lj lj wvr {	170000	10 128 5	68 715
	hDfM	4 00000	18 3923	216077






१ नं. वं डः मं. दरतः भड सचं. लन रहके षय्यसः य र सधं ससंश्चक षे वक्रिण			
वः स	वय्यसः यक षे कः रा	च. लु. आ व. मं. भएक षे यं. दरतः षा	च. लु. आ व. मं. भएक षे वक्रिण
१	नजि षिसल तथः षनयू वय्यसः य	२२	३२
	जमसः षा	२२	३२

9 वयक्तगीत घटनःदरतु वक्ररण

वडःसः	जनम्	मतयु	समवःध्वव चिछदे	वक्रिःहा	बसःइसरि आएकःो	बसःइसरि जःनःे	बवःःरसि
१	२३६	४१	५	८९	६२	८३	०



11 वडक सप्लायले आफ्ने पहलमं गारके क सहरु

१ वडक सेलिडि वजटेबद्य यस वडक कृषकहरु लु डा सिचं डा मटिरमं १५% अनुदान दइएको।

२ वडक सप्लायको भवन निर्माणकाल गि आफ्ने पहलमं १७ कठक जमनि उपलब्ध गर उस सहयोगो गरिएको

३ सर्वसाध्य चकै भवनकाल गि ४ कठक जमनि उपलब्ध गर उस सहयोगो गरिएको

४ कमल पखेर की घे सतैर फजमनि अत विमण गरि वसके घे सिनिदला डा सधननात्तण गरि सधनल हंमो स्टचे लिने पस्कर स इम ससटि के मे रिमणकाल गि ब्यस्यपस गरिएको



12 वडःकःेसमसय्,ासमसय्,समःधःना गरुनगरएिकेठेपःयहरु

१

सरूवृत्तिःनःगरकि आवःस अनःत्सत् नःरिःमणापःकःयःमःरहःकेःेसश्रःल वसतःमिःसमसय्दःखेःएपनि
हःल भवन नःरिःमणाकःसय्अनःत्मिःचरणमःरहःकेःो



13 वडक रसुलायको अपुँ लकि सगुँ अपकेषुा

१ सलेम रसुलायको डखण्डुपसुदेयु डगसुखे से मपकक्पिलू नरिमुणकाल गिरिपुा
मसुसु अपकेषु गरएकौ

२ वसुव रसुबीज रसुद्य सनुह रसुसडक खण्डुके हेयु डगसुखे से केने रिणुपलू नरिमुणका
ल गिरि अपकेषु गरएकौ

३ वसुव रसुमीकुभवन ज रिणु डकेसुवने च अपगु रहके ले से सेमव सुधु गपुा मसुसु
अपकेषु गरएकौ

14. योजना/ कार्यक्रम संचालनको महत्वपूर्ण फोटोहरु

1. १ नं. वडा कार्यालय भवन शलिन्यास



2. कमल पोखरी पर्यटकिय क्षेत्र



3. १ नं. वडाको स्वास्थ्य चौकी भवन नरिमाण



5. ढ्याङ्गरी खोलामा झोलुङ्गे पुल नरिमाण तथा खोला व्यवस्थापन



.6पुतलचौकबाट कृष्णे खोला जाने बाटो स्तरोन्नती



7. कालिका प्रा.वि. कम्पाउण्ड वाल नर्माण



धन्यवाद

Dhanyawad





२ नं. वडा कार्यालय, कमल गाउँपालिका

आ.व. २०७७/०७८को दोश्रो चौमासिक समिक्षा
२०७७ मंसिर १ देखि फाल्गुण मसान्त सम्म





जन प्रतिनिधिहरुको नामावली

वडा अध्यक्ष	श्री तारानाथ न्यौपाने
वडा सदस्य	श्री दुर्गा प्रसाद पराजुली
वडा सदस्य	श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर गौतम
वडा सदस्य	श्री देवका देवी थापा
वडा सदस्य	श्री वविता वि.क.

कर्मचारीहरुको नामावली

वडा सचिव	श्री देवी प्रसाद फुयल
स.क.अ.	श्री अशेष भट्टराई
कार्यालय सहयोगी	श्री दुर्गा देवी खड्का

आम्दानी विवरण २०७७/०४/०१ देखी २०७७/११/२९ सम्म

शीर्षक	रकम
सम्पति कर	४,८९,३५८।७७
मालपोत तथा भूमिकर	१७,६७१
घर वहाल कर	११,७५०
व्यवसाय कर	१,५५,५५०
आय प्रमाणीत	६८३०
अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	१९,४६०
सिफारिस दस्तुर	४,४७,१७५
व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	२१,०५०
नाता प्रमाणीत दस्तुर	२३,४००
अन्य दस्तुर	११,२२५
व्यवसाय प्रमाण पत्र	३७५०
अन्य राजस्व	१०,०००
जम्मा	१२,१७,२१९।७७

अक्षरेपी रु. बाह्र लाख सत्र हज्जार दुई सय उन्नाईस रुपैया सतहत्तर पैसा मात्र

आ.व. २०७७/०७८को श्रावण १ देखी फाल्गुण २९ सम्म भएको सिफारिस विवरण

क्र.सं.	सिफारिस शीर्षक	संख्या	रकम
१.	नागरिकता सिफारिस	३८६	६३,६९०/-
२.	नाता प्रमाणित	७२	२३,४००/-
३.	जग्गा नामसारी	१४	२७५०/-
४.	चारकिल्ला	२२६	९६,४५०/-
५.	विद्युत मिटर सिफारिस	८८	११,०००/-
६.	अन्य सिफारिस	७७४	७,१०,१९०/-

जम्मा चलानी संख्या १५६०

वडा स्तरिय योजनाहरु

क्र.सं.	योजनाको नाम	विनियोजित रकम	स्थिती
१.	गौर बहादुर रायाको घर दक्षीणबाट समयगढ जाने सडक स्तरोन्नति (क्रमागत)	५००००० ००	निर्माणाधीन
२.	दंगाल गाउँबाट भुल्लुंग स्कुल हुदै देवीचौन जाने सडक स्तरोन्नति	३००००० ००	निर्माणाधीन
३.	भुल्लुङ पुल बाट देवीचौन हुदै १ नं. जोड्ने सडक स्तरोन्नति	५००००० ००	निर्माणाधीन
४.	पदम काफ्लेको घर पश्चिम देवी न्यौपानेको घर जाने सडक मर्मत	१५०००० ००	निर्माणाधीन
५.	राजन ढुंगानाको घर दक्षीण पूर्व खेम अधिकारीको माछा फर्म हुदै सेतुमाडी सडक मर्मत संभार	३००००० ००	सम्पन्न
६.	समयगढ चौक उत्तर मोहन खड्काको घर सम्म ढल निर्माण योजना	५००००० ००	निर्माणाधीन
७.	छाताचौक सुनहारा माटो पुर्याई सहित सडक स्तरोन्नति	५००००० ००	निर्माणाधीन
८.	नारायण प्रसाद पराजुलीको घर पूर्वपट्टी ढुंगेजाली निर्माण	१००००० ००	सम्पन्न
९.	नवोदय थापा गाउँ १ नं सडकको दुवै तर्फ ढल निर्माण	५००००० ००	निर्माणाधीन
१०.	ज्योतीनगर सुमन गौतमको घर दक्षीण जाने सडकको पश्चिम पट्टी पैनीमा ढल निर्माण	५००००० ००	निर्माणाधीन
११.	सिमलडाँगी कल्भर्ट दक्षीण क्याम्पा आउने सडक ग्राभेल	५००००० ००	निर्माणाधीन

गाउँपालिका स्तरिय योजनाहरू

क्र.सं.	योजनाको नाम	विनियोजित रकम	स्थिती
१.	वी.पी. स्मृति भवन	१०,००,०००।००	निर्माणाधीन
२.	भरत न्यौपानेको घर दक्षीण सीतापुरे कान्छाको घरसम्मको पैनी नियन्त्रण गरी बाटो ग्राभेल गर्ने	७,०००००।००	निर्माणाधीन

केन्द्र स्तरिय योजनाहरू

क्र.सं.	योजनाको नाम	स्थिती
१.	कमल गाउँपालिका वडा नं. २ र शिवसताक्षी नगरपालिका वडा नं. २ जोड्ने कमल खोलामा बनेको पुल सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली ज्यूबाट उद्घाटन	सम्पन्न

वडाको भौतिक सम्पति तथा जिन्सी सामानहरुको विवरण

क्र.सं.	जिन्सी विवरण	चालु	मर्मत गर्नुपर्ने	जम्मा	कैफियत
१.	टेवल	२	३	५	
२.	दराज / र्याक	१	३	४	
३.	कुर्सी	९	२	११	दोश्रो चौमासिकमा २ थान नयाँ प्राप्त भएको
४.	सोफा	०	१	१	पानी चुहिने भएकाले मर्मत वा बदल्नुपर्ने
५.	काठको बेन्च	२	०	२	
६.	ईन्टरनेट जडान सेट	१	०	१	ढीलो चलने भएको
७.	प्रीन्टर	२	०	२	दोश्रो चौमासिकमा १ थान नयाँ प्राप्त भएको
८.	कार्पेट	२	०	२	दोश्रो चौमासिकमा २ थान नयाँ प्राप्त भएको
९.	इन्भर्टर	०	१	१	लोड ज्यादा भएको
१०.	कम्प्यूटर सेट	२	०	२	
११.	सिलिङ पंखा	३	१	४	

आ.व. २०७७/०७८को चालु तथा प्रशासनिक खर्च

क्र.सं.	खर्च शीर्षक	विनियोजित वार्षिक रकम	जम्मा खर्च रकम	बाँकी रकम
१.	बैठक भत्ता	२४,०००/-	१२,०००/-	१२,०००/-
२.	पानी तथा बिजुली	५०००/-	०००	५०००/-
३.	सञ्चार महशुल	३६,०००/-	१६,०००/-	१००००/-
४.	इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)	४८,०००/-	२६,२००/-	२१,८००/-
५.	सवारी साधन मर्मत खर्च	२४,०००/-	१४,५००/-	९५००/-
६.	मेशिनरी तथा औजार मर्मत संभार तथा संचालन खर्च	२०,०००/-	९७००/-	१०,३००/-
७.	मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री	४०,०००/-	२८,०४५/-	११,९५५/-
८.	अनुगमन खर्च	४०,०००/-	४०००/-	३६,०००/-
९.	विविध खर्च	१,६३,०००/-	८९,५५५/-	७३,४४५/-
	जम्मा	४,००,०००/-	२,००,०००/-	२,००,०००/-

मुख्य गतिविधिहरु

चालु आ.व.मा वडामा दर्ता भई संचालनमा रहेका व्यवसाय संघ संस्थाको विवरण

चालु आ.व.मा नयाँ दर्ता संख्या	चालु आ.व.मा व्यवसाय नवीकरण
३०	५३

मुख्य गतिविधिहरु

व्यक्तिगत घटना दर्ता चालु आ.व.को

वडा नं.२	जन्म			मृत्यु			सम्बन्ध बिच्छेद	विवाह	बसाई सरी आएको		बसाई सरी जाने		जम्मा
	पुरुष	महिला	जम्मा	पुरुष	महिला	जम्मा	जम्मा	जम्मा	दर्ता संख्या	सदस्यको संख्या	दर्ता संख्या	सदस्यको संख्या	
जम्मा	८४	८९	१७३	२७	२८	५५	२	७७	७३	२७१	६२	२०४	४४२

वडाको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विवरण

लक्षित समुह	दोस्रो चौमासिक			तेस्रो चौमासिक		
	नयाँ थप	लगत कट्टा	जम्मा कायम संख्या	नयाँ थप	लगत कट्टा	जम्मा कायम संख्या
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)	१०	८	४३८	१७	०	४५५
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)	०	०	३१	०	०	३१
जेष्ठ नागरिक एकल महिला	५	१	७६	०	०	७६
विधवा	५	०	९०	२	०	९२
पूर्ण अपाङ्गता भत्ता	२	०	३२	०	०	३२
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता	०	०	१६	०	०	१६
दलित बालबालिका	५	४	३५	०	२	३४
जम्मा	२७	१३	७१८	१९	२	७३६

कार्यालय मार्फत आफ्नै पहलमा गरिएका कार्यहरु

शुरक्षित आवास कार्यक्रम

सुरक्षित आवास कार्यक्रम अन्तर्गत थप ८ घरधुरीको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरी दोश्रो किस्ताको रकम निकासी भएको ।

जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत १० घरधुरीको अन्तिम चरणमा पुगेको ।

राष्ट्रीय परिचय पत्र अभियान अन्तर्गत वडाका दुई स्थान समयगढ र वडा कार्यालय क्याम्पा बजारमा जम्मा ४०६२ वडावासीहरुको फोटो खिचाई अभियान सम्पन्न गरिएको ।

वडा कार्यालयको गाउँपालिका सँग अपेक्षा


वडा कार्यालय भवन निर्माण

तस्वीरहरु









धन्यवाद

कमल गाउँपालिका वडा नं. ३

आर्थिक वर्ष २०७७/७८

अर्धवार्षिक प्रतिवेदन

१. विभिन्न शिर्षकमा भएको आम्दानी विवरण ।

सि.नं.	शिर्षक नम्बर	आय शिर्षक नाम	संकलित रकम (रु.)
१	११३१३	सम्पत्ति कर	५,८७,९५२.५०
२	११३१४	भुमिकर/मालपोत	६०,४३०.००
३	११३२१	घरवहाल कर	४२,५०८.५०
४	११३२२	वहाल विटौरी कर	७,०८८.००
५	११६१३	व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	३,८०,६३५.००
६	११६९१.२	आय प्रमाणीत	२,६७५.००
७	१४१७७	घरजग्गा रजिष्ट्रेशन	५२५.००
८	१४२१९	अन्य सेवा शुल्क	१,८५०.००
९	१४२२९	अन्य प्रशासनि क सेवा शुल्क	५००.००
१०	१४२४३	सिफारिश दस्तुर	३,४८,८२९.००
११	१४२४४	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	८,२७५.००
१२	१४२४५	नाता प्रमाणित दस्तुर	१९,०७३.००
१३	१४२४९	अन्य दस्तुर	४८,३८२.००
१४	१४२४९.१	प्रमाण पत्र शुल्क	५५०.००
१५	१४२४९.३	व्यवसाय प्रमाण पत्र	६,०००.००
१६	१४३११	न्यायिक दण्ड ,जरिवाना र जफत	७५०.००
१७	१४५२९	अन्य राजस्व	२,५५०.००
मिति २०७७/०४/०१ देखि २०७७/११/२९ सम्म सम्मको जम्मा रु			१५,१८,५७३.००
अ.ल्या जम्मा रु.			०.००
जम्मा : पन्ध्रलाख अठ्ठाह्र हजार पाँच सय त्रियह्रतर मात्र ।			१५,१८,५७३.००

२. शिर्षकगत सिफारिस संख्या विवरण (श्रावण-फागुन)

शिर्षक	संख्या	रकम
नागरिकता सिफारिस	४५८	७५,५७०।००
नाता प्रमाणित	५७	१८,५२५।००
जग्गा नामसारी	१९	२८००।००
चारकिल्ला	१९६	७१,५००।००
घरबाटो	१४७	७५,२७५।००
व्यवसाय कर	१५२	७,०६५६०।००
मिटर जडान	३२	४०००।००
एकिकृत सम्पतिकर		५,८७,९५२।५०

एकिकृत सम्पति कर सम्बन्धि विवरण

विवरण	संख्या
यस वडा नं ३ का जम्मा एकिकृत सम्पति करदाता संख्या	१८७९
घर भएका जग्गाका करदाता जम्मा घर धुरी संख्या	९४५
खाली जग्गा मात्र भएका करदाता संख्या	९३५
हाल सम्मा कर तिरिसकेका करदाता संख्या	१०३६
हाल सम्मा कर तिर्न बाँकी करदाता संख्या	८४३



योजना

३) काम सम्पन्न वडा स्तरिय योजनाहरु:

क्र.स	योजनाको नाम	रकम
१	जसदह बानिया टोल हुँदै धरमपुर जाने बाटो	२००,०००.००
२	सन्तनाथ बानियाको घरबाट पर्व बोहोराटोल जाने बाटो	२५००००.००
३	गोपाल भट्टराइको घरपुर्व शान्तिटोल कालोपत्रे सम्म इन्टरबल्क लगाउने	३००,०००.००
४	स्मल टोल दक्षिण राजन चापागाइको घरसम्म बाटो स्तरउन्नती	३००,०००.००

क्र स	योजनाको नाम	रकम
५	शान्ता मुखियाको घरदेखि हरिमाया मिश्रको घरसम्म जाने बाटो निर्माण	१५०,०००.००
६	हरिभुजेलको घरपूर्व कमलखोला जाने बाटो	२००,०००.००
७	कृष्ण खतिवडाको घर दक्षिण जाने बाटो स्तरोन्नति	१०,००,०००.००
८	न्युरोडटोल बुध्दमार्ग बाटो निर्माण	९,००,०००.००
९	लालिमा स्कुल जानेबाटो पश्चिम ढ्यौडग्री खोला सम्म	१००,०००.००

क्र स	योजनाको नाम	रकम
१२	एतिहासिक धरोहर मर्मत तथा सम्भार	२००,०००.००
१३	प्रकाश निरौलाको घर पश्चिम जाने बाटो ग्राभेल	१००

क्र स	निर्माणाधिन योजनाको नाम	रकम
१	त्रिवेणी मार्ग सानो केरखा	२००,०००.००
२	जगन्नाथ फागोको घर पश्चिम ढ्याङ्गी खोला सम्म ग्राभेल	३००,०००.००

गा.पा स्तरिय योजनाहरु

- वडा कार्यालय भवन निर्माण -
प्रकृत्यामा रहेको

प्रदेश केन्द्र स्तरिय योजनाहरु

- साम्राको मिल हुँदै बोहोरा टोल बगाने टोल सिसाबाध कयाम्पा जाने सडक सम्पन्न हुन लागेको -

६. वडाको भौतिक सम्पत्ति तथा जिन्सी सामानको विवरण

	जिन्सी विवरण	जम्मा	मर्मत गर्नुपर्ने	जम्मा
	कम्प्युटर	२ थान	कम्प्युटर	१ थान
	मनिटर	३ थान	प्रिन्टर	१ थान
	टेवल	४ थान	सिलिड फेन	२ थान
	दराज	३ थान	घुम्ने कुर्सी	१ थान
	सामान राख्ने र्याक	२ थान	सोफा सेट	१ थान
	घुम्ने कुर्सी	४ थान		
	कुर्सी साधारण	१२ थान		
	टि टेवल	१ थान		
	सोफा सेट ठुलो सानो	२ थान		
	सिलिड्ग फेन	३ थान		
	टेवल फेन	१ थान		

७. चालु र प्रशासनिक खर्च विवरण

क्र.स	शिर्षक	विनियोजित	खर्च भएको	बाँकी रकम
१	कर्मचारी बैठक भत्ता	२४००००.००	१५००००.००	९००००.००
२	पानी तथा विजुली	२०००००.००	२०००००.००	०.००
३	सञ्चार महसुल	३५००००.००	२२७५०.००	१२२५०.००
४	इन्धन	४०००००.००	३०९५९.००	९०४१.००
५	सवारी मर्मत खर्च	५०००००.००	४९७८०.००	२२०.००
६	मेसीनरी तथा औजार मर्मत संभार तथा संचालन खर्च	१५००००.००	१५००००.००	०.००
७	मसल्द तथा कार्यालय समाग्री	४०००००.००	४०००.००	०.००
८	अनुगमन खर्च	५०००००.००	०.००	५०००००.००
९	विविध खर्च	१२६००००.००	१०२४०४.००	२३५९५.००
		४००००००.००	२५९८९३.००	१०४१०६.००

८. वडामा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको व्यवसायको विवरण

	विवरण	संख्या
१	हालसम्म दर्ता व्यवसाय संख्या	४७०
२	यस आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका व्यवसाय	८७
३	नविकरण गर्न आएका व्यवसाय संख्या	१५६
४	नविकरण गर्न बाकी व्यवसाय संख्या	२८३
५	बन्द गरिएका व्यवसाय	३१

क. व्यवसाय दर्ता तथा नविकरणबाट संकलित कर विवरण

	विवरण	संख्या
१	नयाँ व्यवसाय दर्ता बाट	५९,६००.००
२	व्यवसाय नविकरण बाट	३,०३,०८५.००
जम्मा रकम रु :		३६२,६८५।००

तिन लाख बैशठी हजार छ सय पचासी मात्र ।

१. व्याक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्ध विवरण

व्यक्तिगत घटना दर्ताको संक्षिप्त प्रतिवेदन

मिति देखि : २०७७-०४-०१

दर्ता मिति सम्म : २०७७-११-२९

जन्म		मृत्यु		सम्बन्ध बिच्छेद	विवाह	बसाई	सरी आएको	बसाई	सरी जाने	जम्मा
पुरुष	महि ला	पुरुष	महिला	जम्मा	जम्मा	दर्ता संख्या	सदस्यको संख्या	दर्ता संख्या	सदस्यको संख्या	
६२	७८	२४	२३	६	६०	५२	१५८	४१	१३९	३४६
१४०		४७		६	६०	५२	१५८	४१	१३९	३४६

१०. वडाको सामाजिक सुरक्षाको अवस्था

जेष्ठ नागरिक भत्ता(७०वर्षमाथि)	जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)	जेष्ठ नागरिक एकल महिला	विधवा (आर्थिक सहायता)	क बर्ग	ख बर्ग (आर्थिक सहायता)	दलित बालबालिका	जम्मा
३७९	१६	७८	८७	९	२५	१५	६०९

लगत कट्टा भएका लाभग्राही संख्या- २७

नयाँ नाम दर्ता भएका लाभग्राही संख्या - ५०

२०७६।७७ बाट नविकरण नगर्ने लाभग्राही संख्या-२३

वडा कार्यालय रहेका समस्याहरु

- अन्य वडाहरुमा प्राविधिक कर्मचारीहरु सोही वडामा रहेर काम गर्ने व्यवस्था रहे पनि वडा नं ३ बजार क्षेत्र सेवाग्राहीको चाप धेरै भए पनि वडामै बसेर काम गरेने व्यवस्था नगरिएको ।
- सम्पतिकर रसिदको प्रतिलिपि शुल्क स-शुल्क या निशुल्क गर्ने अन्योल रहेको छ सो विषयको निर्णय गर्न आवश्यक रहेको छ ।

समाप्त /

धन्यवाद

आ.व २०७७/७८ दोस्रो चौमासिक

(२०७७ साउन १ देखि फागुन
२९) सम्मको प्रगति प्रतिवेदन

विभिन्न शीर्षकमा भएको आम्दानी विवरणः

क्रस	शीर्षक	रकम	कैफियत
1	सम्पत्ति कर	४,४६,७३४।३८	चार लाख छयालीस हजार सात सय चौतीस रुपया अठाइस पैसा
2	भुमिकर/मालपोत	१,९४४	दुइ हजार नौ सय चौवाली
3	घरवहाल कर	७२०००	वहत्तर हजार
4	व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	१३५१५०	एक लाख पैतीस हजार एक सय पचास
5	आय प्रमाणीत	२३५८८	तेइस हजार पाँच सय अठासी
6	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	४०२८०	चालिस हजार दुई सय असी
7	सिफारिश दस्तुर	४६३६४६	चार लाख त्रिसठ्ठी हजार छ सय छयालीस

विभिन्न शीर्षकमा भएको आम्दानी विवरणः

क्र.स	शीर्षक	रकम	कैफियत
८	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	१६९३५	सोह्र हजार नौ सय पच्चिस
९	नाता प्रमाणित दस्तुर	२४०५०	चैविस हजार पचास
१०	अन्य दस्तुर	३३५९९	तेतिस हजार पाँच सय उननसय
११	व्यवसाय प्रमाण पत्र	४०००	चार हजार
१२	अन्य राजस्व	५५३	पाँच सय वाउन्न
१३	जग्गा वहालकर वहाल विटौरी	४६००	चार हजार सात सय
	जम्मा	१२६८१६८।३८	वाह्र लाख अरसठी हजार एक सय अरसठी रुपैया अठाडीस पैसा

सिफारिस विवरण

क्र.स	सिफारिस शीर्षक	संख्या
१	नागरिकता सिफारिस	416
२	नाता प्रमाणित	59
३	जग्गा नामसारी	5
४	चारकिल्ला	247
५	विद्युत मिटर	40
६	अन्य	814

सम्पन्न भएको / चालु रहेको वडा स्तरीय योजनाहरू

क्र.स	आयोजनाको नाम	विनियोजित रकम	अन्तिम भुक्तानी रकम
१	किँरात चोक मङ्गलबारे जोड्ने सडक स्तरउती	८,००,०००	८,००,०००
२	शिर्जना टुक्रे सडक, मैना बराइलीको घर पुर्व सडक ग्राभेल	२,००,०००	२,००,०००
३	रुप नारायण धितालको घर दक्षिण ग्राभेल	१,००,०००	१,००,०००
४	ज्योति स्कुलको बाटो स्तरउन्नती	३,००,०००	३,००,०००
५	गैरीटोल सडक	५,००,०००	५,००,०००
६	चिस्यान दक्षिण सामुदायीक भवन ग्राभेल र खानेपानी स्किम न १ उत्तर देखी माडहिम जोड्ने सडक	१,५०,०००	१,५०,०००
७	व्लक उद्योग जाने वाटो ग्राभेल	१,००,०००	१,००,०००
८	विभिन्न सडक मर्मत	६३,२८०	६३,२८०
९	श्रेष्ठ राइसमिल हुदै एकता टोल जोड्ने सडक ग्राभेल	२,००,०००	२,००,०००
	जम्मा रकम	२४,१३,२८०	२४,१३,२८०

वडाको भौतिक सम्पत्ति तथा जिन्सी सामानको विवरण र अवस्था

क्र.स	जिन्सी विवरण	चालु	मर्मत गर्नुपर्ने
१	फोटोकपी मेसीन	१	
२	कम्प्यूटर (मोनीटर)	३	
३	इप्सन प्रिन्टर	१	
४	क्यानन प्रिन्टर	२	
५	सि.पी.यू.	३	
६	स्टील दराज	४	
७	अफिस टेवल	२	
८	कम्प्यूटर टेवल	२	

वडाको भौतिक सम्पत्ति तथा जिन्सी सामानको विवरण र अवस्था

क्र.स	जिन्सी विवरण	चालु	मर्मत गर्नुपर्ने
९	साधारण काठको टेवल	२	
१०	फायल रियाक	१	
११	सोफा	१	१ थान मर्मत गर्नुपर्ने
१२	राउड वाल कुर्सी	६	२ थान मर्मत गर्नुपर्ने
१३	फलाम कुर्सी	१	
१४	प्लास्टीक कुर्सी	२०	
१५	स्टील फिल्टर	१	
१६	व्याट्री	१	

वडाको भौतिक सम्पत्ति तथा जिन्सी सामानको विवरण र अवस्था

क्र.स	जिन्सी विवरण	चालु	मर्मत गर्नुपर्ने
१७	इन्भटर	१	
१८	स्टील गिलास	४	
१९	पंचिङ्ग	२	
२०	प्लास्टीको वाल्टी	१	
२१	डस्वीन	४	
२२	ढोकाको ताला	२	
२३	मल्टी प्लक	३	
२४	कितली	१	
२५	कप	६	

वडामा दर्ता भई सञ्चालन रहेका व्यवसाय, संघ संस्थाको विवरण

क्र.स	व्यवसाय	चालु आ.व. मा भएको नयाँ दर्ता	चालु आ.व. मा भएको नविकरण	चालु आ.व. मा भएको नविकरण हुन वाँकी
१	जम्मा व्यवसाय २३१	३२	४६	१५३

चालु प्रशासनिक खर्चको विवरण

सि. न.	खर्च शीर्षक	विनियोजित वार्षिक रकम	खर्च रकम	बाँकी रकम
१	विनियोजित जम्मा रकम	४००००००	२३०२२९	१६९७७१

व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी विवरण

वडा नं.	जन्म			मृत्यु			सम्बन्ध बिच्छेद	विवाह	बसाई सरी आएको		बसाई सरी जाने		जम्मा
	पुरुष	महिला	जम्मा	पुरुष	महिला	जम्मा	जम्मा	जम्मा	सदस्यको	सदस्यको	दर्ता संख्या	दर्ता संख्या	
४	५७	५९	११६	२१	१४	३५	६	५६	८६	३१६	५७	२०३	३५६
जम्मा	५७	५९	११६	२१	१४	३५	६	५६	८६	३१६	५७	२०३	३५६

वडाको सामाजिक सुरक्षाको विवरण

लाभग्राहीको विवरण	प्रथम चौमासिक			दोस्रो चौमासिक		
	नयाँ थप संङ्ख्या	लगत कट्टा	जम्मा कायम संङ्ख्या	नयाँ थप संङ्ख्या	लगत कट्टा	जम्मा कायम संङ्ख्या
जेष्ठ नागरिक भत्ता (७० बर्ष माथि)	३९	२४	३९१	१४	४	४०१
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)	४	१	४०	२	२	४०
जेष्ठ नागरिक एकल महिला	७	१	११७	२	१	११८
विधवा	२	०	८५	४	०	८९
पूर्ण अपाङ्गता भत्ता	१	०	३३	१	०	३४
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता	०	०	३०	१	०	३१
दलित बालबालिका	१	१	२०	३	२	२१
जम्मा	५४	२७	७१६	२७	९	७३४

वडा कार्यालयले आफ्नै पहलमा गरेका कार्यहरु



Earth



Mars



Mercury



Uranus



Saturn

- वडाका विभिन्न योजनाहरु देखी लिएर दैनिक संचालन हुने कार्यहरु आफ्नै पहलमा भइरहेको

वडाको समस्या, समस्या समाधान गर्न गरिएको उपाय

- वडाका विभिन्न सडकहरूमा विद्वतिय पोलहरूमा रहेको तारहरू होचा भइ उद्योगमा आउने मलवहाक सवारी साधन चलन कठिनाइ भएको छ
- विभिन्न खोलाहरूमा जमिन कटान भइ वस्ती समेत जोखिममा रहको ।

वडा कार्यालयको गाउँपालिका सँग अपेक्षा

- गा पा वाट प्रयाप्त मात्रामा वजेट व्यवस्थापन हुनुपर्ने ।
- दरवन्दी अनुसारका कर्मचारीको व्यवस्थापन हुनुपर्ने ।
- कर्मचारीहरुलाइ तालिमको व्यवस्थापन हुनुपर्ने ।

योजना / कार्यक्रम संचालनको महत्वपूर्ण फोटोहरु



ब्लक उद्योग
जानेवाटो ग्राभेल

गैरीटोल सडक
स्तरउन्नती






ज्ञानु वस्नेतको घर
पुर्व अभिनारायणको
घर सम्म स्लाव
कल्भर्ट सहित गाभेल



किरात चौक
मंगलवारे जोड्ने
सडक स्तरउन्नती



रुपनारायण
धितालको घर
दक्षिण ग्राभेल





दोश्रो किस्ता सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण

धन्यवाद ।



५ नं. वडा कार्यालय,

कमल गाउँपालिका



आ.व. २०७७ /०७८को दोस्रो चौमासिक प्रगती
प्रतिवेदन

२०७७ श्रावण १ देखि फाल्गुन २९ सम्म



आम्दानी विवरण साउन देखी फाल्गुन सम्म

क्र.स	शीर्षक	रकम
१	सम्पती कर	४,१५,१६२.२७।-
२	व्यवसाय कर	१,९९,४७५।-
३	घर बहाल कर	१,४५००।-
४	सिफारिस दस्तुर	५,९७,७६०।-
५	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	२६,९००।-

क्र.स.	शिर्षक	रकम
६	अन्य दस्तुर	५२,२०५।-
७	नाता प्रमाणित दस्तुर	३७,५५०।-
८	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	२०,०७५।-
९	आय प्रमाणित	७१००।-
	जम्मा	१३,७०,७२७.२७।-



सिफारिस विवरण

क्र. स	सिफारिस शीर्षक	संख्या	रकम
१	नागरिकता सिफारिस	४७७	१,०००४५१-
२	नाता प्रमाणीत	११७	३७,५५०१-
३	जग्गा नामसारी	१२	८,६७५१-
४	चारकिल्ला	२७४	९७,३७५१-
५	विधुत मिटर	८६	१२,३५०१-
६	अन्य		११,१४,७३२. २७१-
	जम्मा		१३,७०,७२७. २७१-



व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण

जन्म	विवाह	सम्बन्ध विच्छेद	बसाईसराई		मृत्यु
जम्मा १२१	जम्मा	जम्मा	आउने संख्या	जाने संख्या	जम्मा
	९३	५	४४७	१३४	४७



आ.व २०७७/०७८ को वडा स्तरीय योजनाहरु

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	विनियोजित रकम	कैफियत
१	किरातेश्वर मागेम मन्दिर घेराबेरा	१,००००००।-	सम्पन्न
२	नवदुर्गा मन्दिर आइतबारे	१,००००००।-	सम्भौता
३	नवदुर्गा मन्दिर मंगलबारे	१,००००००।-	सम्पन्न
४	लक्ष्मी नारायण मन्दिर	१,५०,००००।-	सम्भौता
५	धिमाल ग्रामथान	१,००००००।-	विवादित
६	लभडाडाँ दक्षिण दोर्ण दनुवारको घर अगाडी डेन निर्माण	२,००००००।-र संशोधन पछि पुन १००००००	स्वरोजगार... ..

क्र.स	आयोजनाको नाम	विनीयोजित रकम	कैफीयत
७	विष्णु पौडेलको घर दक्षिण अधुरो ड्रेन निर्माण	५,०००००।-	स्वरोजगारले गर्दै
८	सिम्ले मार्ग कल्भर्ट निर्माण	४,०००००।-	सम्पन्न
९	शान्ति मार्ग अधुरो ड्रेन निर्माण	५,०००००।-	सम्पन्न
११	सिम्ले मार्ग पुर्व पश्चिम सडक स्तरोन्नती	५,०००००।-	संशोधन सिम्लेमा पल्म निमाण गरेको
१२	पाडाजुगी चौक दक्षिण पुर्व	४,०००००।-	सम्पन्न



आ.व २०७७/०७८ को वडा स्तरीय योजनाहरु

१३	शान्ति टोल ढल निर्माण	५,०००००१-	संशोधन गरि पाडा जुगी चौक उत्तर तर्फ हिमाली लगायत अन्य कार्यगरेको
१४	भुमराज मार्ग सडक स्तनोन्नती	५,०००००१-	सम्पन्न

१५	गुहेश्वरी मार्ग अधुरो ड्रेन निर्माण	५,००००००।-	संशोधन गरी पाडाजुगी चौक आइतवारेका घुम्ती शौचालय बनाउने
१६	गुहेश्वरी दक्षिण गेट हुदै पुर्व पश्चिम सडक वडा कार्यालय	३,००००००।-	संशोधन गरी पाडाजुगी चौक दक्षिण मंगलबार सम्म सडक



आ.व २०७७/०७८ को गा.पा स्तरीय योजनाहरु

क्र.स	आयोजनाको नाम	विनियोजित रकम	कैफीयत
१	वडा कार्यालय भवन निर्माण	६८,०००००१-	आधा काम
२	रेडक्रस भवनको माथिल्लो तला थप	५,०००००१-	सम्पन्न भई सकेको
३	सगुन युवा क्लब ट्रस निर्माण	३,०००००१-	सम्पन्न भई सकेको
४	गुहेश्वरी विधालय छाना मर्मत निर्माण	३,०००००१-	सम्पन्न भई सकेको

वडाको भौतिक सम्पत्ति तथा जिन्सी सामानको



विवरण र अवस्था

क्र .स	जिन्सी विवरण	चालु	जम्मा
१	टेवल	चालु	६ थान
२	कुर्सी प्लाष्टिकको	चालु	१५ थान
३	कुर्सी धुम्ने	चालु	४ थान
४	दराज	चालु	२ थान
५	सोफा	चालु	३ थान
६	फाइल रयाक	चालु	१ थान
७	कम्प्युटर	चालु	३ थान
८	प्रिन्टर	चालु	२ थान



प्रशासनिक खर्चको विवरण

क्र.स	खर्च शिर्षक	विनियोजित वार्षिक रकम	जम्मा निकासा रकम	जम्मा खर्च रकम	बाँकी रकम
१	वडा सञ्चालन खर्च	४,०००००१-	४,०००००१	२,६६,५९०१	१,३३,४१०१-
२	आर्थिक सहायता	१,०००००१-	१,०००००१-	९३,०००१-	७,०००१-

वडामा दर्ता भई सञ्चालन भएका व्यवसाय

क्र स	व्यवसायको प्रकार	संख्या	नविकरण
१	विभिन्न प्रकार(होटल,फर्म,ग्यारेज, किराना पसल)	१६५ वटा - प्रतिलिपी सहित	४६ वटा



वडा कार्यालयले आफनो पहलमा गरेका काम

- १) घर घरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण २ पटक(दरदर)
- २) सुरक्षित नागरिक आवास घर ३९ परिवार छनौट गरेको
- ३) विपन्न परिवारलाई विमा गर्न ३० जना र अपाङ्गता ४ जना गरी जम्मा ३४ छनौट गरी विमा गरी सकेको ।

- ४) वडा स्तरीय खानेपानी ,सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समिती गठन
- ५) वडा स्तरीय बालमैत्री स्थानीय शासन वडा समिती गठन
- ६) ३४थान ट्रनेल र २० थान इलेक्ट्रीक स्प्रे टयाडकी खरिद गरी वितरण गरेको
- ७) अव्यवस्थित वसोबास २२६,भुमिहिन सुकुम्बासी ६ परिवार गरी जम्मा २३२ परिवारको निवेदन दर्ता गरेको
- ८) राष्ट्रिय परिचय पत्र ४० दिनमा ६३४२ जनाले फोटो खिचेको

९) वडा स्तरीय र गा.पा स्तरीय योजनाको १९

वटा उपभोक्ता समिती गठन गरी सकिएको

१०) कमल ५का विभिन्न स्थानमा बाटो मर्मत रु

५,०००००।- गरेको

११) सम्पन्न भएका योजनाको अनुगमन

१२) हाल सम्मको चलानी २४१३ दर्ता २३६०

१३) समितीको बैठक २२ पटक



कार्यालयको गाउँपालिका संगको अपेक्षा

१. वडा कार्यालयलाई हेर्ने
दृष्टिकोण



वडा कार्यालयको समस्या

१. वडा कार्यालय भवन निर्माणमा दिलाई
२. घर नक्सामा समस्या(गा.वि.स को फाइल व्यवस्थित बनाउनु पर्ने) घर नक्साको अभिलेखीकरण खुलाउनु पर्ने
३. स्वरोजगारका व्यक्तिको काममा दिलाई भएको कारण अन्य उपभोक्ता समिती लाई गाहो भएको
४. पाडाजुगी चौकमा शौचालय नहुदा समस्या

उपभोक्ता समिती गठन



उपभोक्ता समिती गठन



रेन्जी चोक सम्म







विभिन्न वाटो मर्मत



निमार्णाधीन वडा कार्यालय भवन



टनेल वितरण



टनेल वितरण





शान्ति मार्ग ड्रेन निमाण सम्पन्न सिम्ले



धन्यवाद

कमल गाउँपालिका
६ नं. वडा कार्यालय
लखनपुर, झापा
१ नं. प्रदेश, नेपाल

आ.व. २०७७/०७८ दोस्रो चौमासिक सम्पत्को प्रगति प्रतिवेदन

१) आय विवरण

क्र.सं.	शीर्षक	रकम
१	सम्पत्ति कर	५,७६,८९६।६०
२	मालपोत तथा भूमिकर	२८,५४३।००
३	वहाल कर	१,२४,४९५।००
४	व्यवसाय रजिष्ट्रेशन/कर	१२,५४८०।००
५	सेवा शुल्क	५०।००
६	सिफारिस दस्तुर	४,७१,७६३।००
७	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	१५,६५०।००
८	अन्य दस्तुर	४७,५७५।००
९	वहाल विटौरी कर	३,४५०।००
१०	नाता प्रमाणित दस्तुर	१४,६००।००
११	व्यवसाय प्रमाणपत्र दस्तुर	४,५००।००
जम्मा		१४,१३,००२।६०

२) सिफारिस विवरण

क्र.सं.	सिफारिस शीर्षक	संख्या	रकम
१	नागरिकता सिफारिस	२९९	४३,३३५।००
२	नाता प्रमाणित	४०	१३,०००।००
३	जग्गा नामसारी	८	१,७००।००
४	चार किल्ला	२३५	८७,९७५।००
५	विद्युत मिटर	४०	५,०००।००
६	जोतभोग सिफारिस	१	३२५।००
७	अन्य सिफारिस तथा पत्र	१५२८	१२,६१,६६७।६
	जम्मा	२१५१	१४,१३,००२।६०

मिति २०७७।०४।१० देखि २०७७।११।२८ सम्मको जम्मा
चलानी संख्या १८५२ ।

३) वडा स्तरीय योजनाहरू

क्र.सं.	सम्पन्न/चालु योजनाको नाम	विनियोजित रकम
१	लक्ष्मी नारायण सामुदायिक भवन घेराबारा ✓	२००००० ००
२	चन्द्रेश्वर सामुदायिक भवन निर्माण, जिवन चौक ✓	५००००० ००
३	खयरबारी सामुदायिक हल घेराबारा ✓	२००००० ००
४	दैवीप्रकोप भवन बाट पूर्व लेदम हेमरमको घर जोड्ने बाटो उच्च स्तरीय ग्राभेल	४००००० ००
५	दिपक आचार्यको घर दक्षिण चौधरी टोल जाने बाटो ग्राभेल	१००००० ००
६	ढुकढुकी युवा क्लबको सामुदायिक भवन निर्माण	३००००० ००
७	गेउरिया सामुदायिक भवन पूर्व तर्फको छाना निर्माण ✓	३००००० ००
८	पञ्चकन्या माडहिम सेवा भवन निर्माण	३००००० ००
९	ग्रामथान संरक्षण समिति घेराबारा, मैनाखोता	१००००० ००

क्रमश...

३) वडा स्तरीय योजनाहरू

क्र.सं.	सम्पन्न/चालु योजनाको नाम	विनियोजित रकम
१०	वाणी मा.वि. पुस्तकालय तथा कार्पेट	३००००० ००
११	साधुचौतारा पूर्व कल्भर्ट मर्मत ✓	२००००० ००
१२	पोखरीडिल देखि गेउरिया बजार जाने बाटो उच्च स्तरीय ग्राभेल	५००००० ००
१३	आफन्त चौकको पूल चौडा गर्ने कार्य	५००००० ००
१४	वडाका विभिन्न बाटो मर्मत सम्भार	४००००० ००
१५	विभिन्न बाटो मर्मत सम्पन्न ✓	५००००० ००
१६	सोनापुर महाराजथान घेराबारा	५००००० ००
१७	मैनाखोता टोलमा ढल निर्माण	७००००० ००
१८	कांटा चौक देखि तीनपैनी सम्म अधुरो रहेको कालोपत्रे सम्पन्न ✓	६००००० ००
१९	चन्द्रमेचेको घर देखि फाबेन कृषि फर्म जाने बाटो ग्राभेल	५००००० ००

क्रमश...

३) वडा स्तरीय योजनाहरू

क्र.सं.	सम्पन्न/चालु योजनाको नाम	विनियोजित रकम
२०	चन्द्र मेचेको घर दक्षिण बाटो ग्राभेल - संशोधन	१००००० ००
२१	इलेक्ट्रीक स्प्रे ट्यांकी अनुदान ✓	२५०००० ००
२२	पशु बिमा	११०००० ००
२३	अशक्त अपाङ्ग स्वास्थ्य बिमा सम्पन्न ✓	१०५००० ००
२४	गेउरिया खोलामा आवश्यक स्थानमा नियन्त्रण तथा बांसको पाइलिंग	४००००० ००
२५	सूचना तथा संचार	३५००० ००
२६	भैपरी	५०००० ००
	जम्मा	७२५०००० ००

४) यस वर्ष गाउँपालिका स्तरिय कुनै पनि योजना नभएको ।

५) प्रदेश स्तरिय योजना

वाणी मा. वि. को आठ कोठे भवन निर्माणका लागि रकम विनियोजन भएको ।

६) वडाको भौतिक सम्पत्ति तथा जिम्सी सामानको विवरण र अवस्था

क्र.सं.	जिम्सी विवरण	चालु	मर्मत गर्नुपर्ने	जम्मा
१	जग्गा	०-१७-५.२५	-	०-१७-५.२५
२	दुई तले भवन	१ थान	-	१ थान
३	बाइक पार्किङ	१ थान	-	१ थान
४	व्यापारिक सटर	१३ कोठा	-	१३ कोठा
५	प्लाष्टिक कुर्सी	५० थान	-	५० थान
६	स्टील दराज	८ थान	-	८ थान
७	काठको हत्ता भएको र नभएको कुर्सी	२ थान	४ थान काम नलाग्ने	६ थान
८	घुम्ने कुर्सी	२ थान	५ थान काम नलाग्ने	७ थान

क्रमश...

६) वडाको भौतिक सम्पत्ति तथा जिम्सी सामानको विवरण र अवस्था

क्र.सं.	जिम्सी विवरण	चालु	मर्मत गर्नुपर्ने	जम्मा
९	काठको टेबल र VIP टेबल	८ थान	-	८ थान
१०	स्टील टेबल	३ थान	-	३ थान
११	आराम कुर्सी	३ थान	-	३ थान
१२	बेञ्च	२ थान	-	२ थान
१३	काठको दराज	१ थान	-	१ थान
१४	सूचना बोर्ड	४ थान	-	४ थान
१५	सिलिंग फेन	१० थान	-	१० थान
१६	स्टेन फेन	२ थान	-	२ थान

क्रमश...

६) वडाको भौतिक सम्पत्ति तथा जिम्सी सामानको विवरण र अवस्था

क्र.सं.	जिम्सी विवरण	चालु	मर्मत गर्नुपर्ने	जम्मा
१७	साउण्ड सिस्टम ठूलो र सानो	१।१ थान	-	१।१ थान
१८	माइक्रो फोन र स्टेन	१ थान	-	१ थान
१९	कम्प्युटर डेक्सटप	३ थान	-	३ थान
२०	प्रिन्टर	३ थान	२ थान	५ थान
२१	व्याट्री	३ थान	२ थान	५ थान
२२	इन्भटर	२ थान	-	२ थान
२३	र्याक टेबल	२ थान	-	२ थान
२४	भ्याकुम क्लिनर	० थान	१ थान	१ थान

क्रमश...

६) वडाको भौतिक सम्पत्ति तथा जिम्सी सामानको विवरण र अवस्था

क्र.सं.	जिम्सी विवरण	चालु	मर्मत गर्नुपर्ने	जम्मा
२५	सोलार प्यानल	६ थान	-	६ थान
२६	एल.जी. टिभि र वालब्रेकर	१।१ थान	-	१।१ थान
२७	टेलिफोन	२ थान	-	२ थान
२८	सोफा	२ थान	१ थान	३ थान
२९	प्रिन्टर काटेज	५ थान	-	५ थान
३०	Fire Extinguisher	१ थान	-	१ थान
३१	E-Attendance	१ थान	-	१ थान

७) चालु प्रशासनिक खर्चको विवरण

क्र.सं.	खर्च शीर्षक	विनियोजित वार्षिक रकम	जम्मा खर्च रकम	बाँकी रकम
१	कर्मचारीको बैठक भत्ता	२५००० ००	०	२५००० ००
२	पानी तथा बिजुली	२५००० ००	०	२५००० ००
३	सञ्चार महशुल	२५००० ००	२००० ००	२३००० ००
४	इन्धन	३५००० ००	३०,६१५ ५०	४,३८४ ५०
५	सवारी साधन मर्मत खर्च	७५००० ००	४८,०७० ००	२६,९३० ००
६	मेशिनरी तथा औजार मर्मत संभार तथा सञ्चालन खर्च	२५००० ००	९,६५५ ००	१५,३४५ ००
७	मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री	२०००० ००	१६,७०० ००	३,३०० ००
८	अनुगमन खर्च	६०००० ००	०	६०,००० ००
९	विविध खर्च	११०००० ००	८१,९८५ ००	२८,०१५ ००
	जम्मा	४००००० ००	१,८९,०२५ ५०	२,१०,९७४ ५०

८) वडामा दर्ता रहेका व्यवसायहरू

सि.नं.	दर्ता नं.	व्यवसायको नाम	व्यवसायीको नाम	व्यवसायको प्रकार
१	१	न्यू पाण्डे ट्रेडर्स	कृष्ण प्रसाद पाण्डे	विविध निर्माण सम्बन्धी सामान खरिद बिक्रि वितरण
२	२	बस्नेत ढुवानी सेवा	विवेक बस्नेत	ढुवानी सेवा
३	३	साझा हलेसी होटल	रमेश घिमिरे	दैनिक खाजा, नास्ता, पेय पदार्थ तथा मदिरा बिक्रि वितरण
४	४	श्रद्धा किराना पसल	इन्द्र गौतम	दैनिक उपभोग्य सामान खरिद बिक्रि
५	५	लक्ष्मी किराना स्टोर्स	लक्ष्मी किराना स्टोर्स	दैनिक उपभोग्य सामाग्री खरिद बिक्रि
६	६	पाथिभरा मोटर पार्ट स्टोर	सर्मिला पाठक	मोटरसाइकल मर्मत तथा पार्टस बिक्रि वितरण
७	७	प्रतिक्षा फलफुल तथा सब्जी बिक्रि वितरण	चन्द्र प्रसाद ताजपुरिया	दैनिक फलफुल तथा सागसब्जी बिक्रि वितरण
८	८	टि एन आर एण्ड एशोसिएट्स	सागर रेग्मी	दैनिक लेखा व्यवस्थापनको कार्य

८) वडामा दर्ता रहेका व्यवसायहरू

सि.नं.	दर्ता नं.	व्यवसायको नाम	व्यवसायीको नाम	व्यवसायको प्रकार
९	९	भारद्वाज फर्निचर तथा सोफा केन्द्र	दुर्गा देवी अधिकारी	तयारी फर्निचर सामाग्री बिक्रि वितरण
१०	१०	तिरुपति नुडल्स एण्ड प्याकेजिङ्ग उद्योग	तुलसा देवि गौतम	दैनिक नुडल्स उत्पादन तथा बिक्रि वितरण
११	११	प्राप्ती फेन्सी पसल	देवीका न्यौपाने	दैनिक रेडिमेड लता कपडा, जुता, चप्पल बिक्रि वितरण
१२	२३	सृष्टी बेस्ट प्राइज किराना स्टोर्स	बादल भट्टराई	खुद्रा तथा होलसेल किराना पसल
१३	१३	न्यु फ्रेण्ड मोटर साईकल सर्भिस सेन्टर	नारायण मुर्मु	दैनिक मोटर साईकल मर्मत
१४	११४	सनत लक्ष्मी पुजा सामाग्री कृषि उपज प्याकेजिङ्ग उद्योग एस एल पि	देउका गौतम	पुजा सामाग्री बिक्रि वितरण
१५	१५	न्यू श्री पाण्डे ट्रेड्स	सुरक्षा दुलाल	दैनिक रड सिमेन्ट घरको रंग बिक्रि वितरण

८) वडामा दर्ता रहेका व्यवसायहरू

सि.नं.	दर्ता नं.	व्यवसायको नाम	व्यवसायीको नाम	व्यवसायको प्रकार
१६	१७	वि.एन. वि. मोबाइल रिपेयरिङ्ग सेन्टर	विनोद विश्वकर्मा	दैनिक मोबाइल रिपेयरिङ्ग सेन्टर
१७	१८	तिवारी किराना पसल	देवी प्रसाद तिवारी	दैनिक उपभोग्य सामान खरिद बिक्रि
१८	१९	एन पि लिक्र्स	समिर पौडेल	दैनिक खुद्रा तथा सब डिलर
१९	२०	पि एण्ड पि किराना पसल	फुलमाया कार्की	दैनिक उपभोग्य सामाग्री खरिद बिक्रि
२०	२१	आश्मा इन्टरनेशनल	अस्मिता श्रेष्ठ	सर्जिकल सामान तथा खाद्यान्नका सामान र अन्य
२१	२२	विष्णुदेवी किराना पसल	देवीमाया गुरागाई	किराना पसल तथा पेय पदार्थ खुद्रा पसल
२२	२३	श्रेष्ठ किराना पसल	इन्दिरा श्रेष्ठ	दैनिक उपभोग्य सामाग्री खरिद बिक्रि

८) वडामा दर्ता रहेका व्यवसायहरू

सि.नं.	दर्ता नं.	व्यवसायको नाम	व्यवसायीको नाम	व्यवसायको प्रकार
१६	१७	वि.एन. वि. मोबाइल रिपेयरिङ्ग सेन्टर	विनोद विश्वकर्मा	दैनिक मोबाइल रिपेयरिङ्ग सेन्टर
१७	१८	तिवारी किराना पसल	देवी प्रसाद तिवारी	दैनिक उपभोग्य सामान खरिद बिक्रि
१८	१९	एन पि लिक्र्स	समिर पौडेल	दैनिक खुद्रा तथा सब डिलर
१९	२०	पि एण्ड पि किराना पसल	फुलमाया कार्की	दैनिक उपभोग्य सामाग्री खरिद बिक्रि
२०	२१	आश्मा इन्टरनेशनल	अस्मिता श्रेष्ठ	सर्जिकल सामान तथा खाद्यान्नका सामान र अन्य
२१	२२	विष्णुदेवी किराना पसल	देवीमाया गुरागाई	किराना पसल तथा पेय पदार्थ खुद्रा पसल
२२	२३	श्रेष्ठ किराना पसल	इन्दिरा श्रेष्ठ	दैनिक उपभोग्य सामाग्री खरिद बिक्रि

८) वडामा दर्ता रहेका व्यवसायहरू

सि.नं.	दर्ता नं.	व्यवसायको नाम	व्यवसायीको नाम	व्यवसायको प्रकार
२२	२४	श्रेष्ठ किराना पसल	इन्दिरा श्रेष्ठ	दैनिक उपभोग्य सामाग्री खरिद बिक्रि
२३	२५	दिव्यम भेनेरेसन एण्ड एगो प्रा.लि.	किशोर गौतम	पुजा सामाग्री , कृषि उपज उत्पादन, खरिद, बिक्रि
२४	२६	साझा होटल हलेसी	सर्मिला दाहाल	दैनिक खाजा, नास्ता, मदिरा, मासु, बिक्रि वितरण होटल
२५	२७	न्यू हलसी होटल	गीता राउत घिमिरे	दैनिक खाजा, नास्ता, चिसो पदार्थ, माछा, मासु, बिक्रि वितरण
२६	२८	द कस्मेटिक्स	कल्पना शाह	दैनिक श्रृंगारका सामान खरिद, बिक्रि वितरण
२७	२९	पाथिभरा महिला उद्यमी तथा सिप विकास उद्योग	माया रेग्मी	कपडा खरिद बिक्रि तथा कपडा सिला बुनाई सम्बन्धी तालिम प्रधान गर्ने

८) वडामा दर्ता रहेका व्यवसायहरू

सि.नं.	दर्ता नं.	व्यवसायको नाम	व्यवसायीको नाम	व्यवसायको प्रकार
२८	२९	बारकोटी किचनवेयर एण्ड गिफ्ट आइटम	अस्मिता खड्का	भाडावर्तन तथा गिफ्ट सामग्री बिक्रि वितरण खुद्रा
२९	३१	वि.एन. कुटानी पेलानी तथा स्टोर उद्योग	निर्मला न्यौपाने	धान, मकै, गहुं, पिठो, मरमसला कुटानी पिसानी
३०	३२	डल्फीन म्यानुफ्याक्चरिङ्ग प्रा.लि.	गौरब मिश्र	एल.इ.डी. लाईट उत्पादन तथा बिक्रि वितरण
३१	३३	रोजिना सप्लायर्स	रोजिना श्रेष्ठ	ग्यासको डिलरसिप, ग्यास बिजुली प्लास्टीक आइटम, गिफ्ट आइटम ।
३२	३४	कमल किराना पसल	कमल बहादुर नेम्वाङ्ग	खाना, नास्ता, चिया, बिक्रि तथा दैनिक उपभोग्य सामान खरिद, बिक्रि
३३	३४	घिमिरे किराना पसल	देवि घिमिरे	दैनिक उपभोग्य सामान खरिद, बिक्रि

८) वडामा दर्ता रहेका व्यवसायहरू

सि.नं.	दर्ता नं.	व्यवसायको नाम	व्यवसायीको नाम	व्यवसायको प्रकार
३४	३६	श्रीदेवान गृल उद्योग	फुलमाया विश्वकर्मा	दैनिक घर निर्माणका सामग्री बिक्री वितरण

२०७७।०७८ को दोस्रो चौमासिक सम्ममा दर्ता तथा नविकरण भएका व्यवसायहरू

जम्मा दर्ता भएका व्यवसायहरू	चालु आ.ब. मा भएको नयाँ दर्ता	चालु आ. ब. मा भएको नविकरण
२५३	३४	३६

१) आ.ब. २०७७।०७८ दोस्रो चौमासिक सम्ममा भएको व्यक्तिगत घटनादत्ता विवरण

वडा नं.	जन्म			मृत्यु			सम्बन्ध बिच्छेद	विवाह	बसाई सरी आएको		बसाई सरी जाने		जम्मा
	पुरुष	महिला	जम्मा	पुरुष	महिला	जम्मा	जम्मा	जम्मा	दत्ता संख्या	सदस्य को संख्या	दत्ता संख्या	सदस्य को संख्या	
६	९१	६६	१५७	२१	१३	३४	६	७१	७७	३०१	५०	१८३	३९५

१०) वडाको सामाजिक सुरक्षा विवरण

क्र.सं.	जेष्ठ नागरिक		विधुवा/एकल महिला	जेष्ठ दलित	
	महिला	पुरुष		महिला	पुरुष
१	२१०	१८१	१८४	१०	१३
जम्मा	३९१		१८४	२३	

क्र.सं.	पूर्ण अपाङ्ग		आंशिक अपाङ्ग		लोपोन्मुख		बालबालिका	
	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष
१	८	१०	१४	२१	३	५	११	२५
जम्मा	१८		३५		८		३६	

कुल जम्मा लाभग्राही संख्या ६९५ ।

११) वडा कार्यालयले आफ्नै पहलमा गरेका कार्यहरु

- ❖ कर्मचारीहरु तथा प्रतिनिधिहरु प्रतिकुल परिस्थितिमा समेत शनिवार बिदाको दिन पनि नभनी बिहान ६ बजे देखि बेलुका ६ बजे सम्म कार्यालयको तथा जनताको काममा खटिनु ।



कोभिड-१९ का कारण रोजगारी गुमाएका दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरुका लागि राहत वितरण तयार पार्दै गर्दाको झलकहरु ।

११) वडा कार्यालयले आफ्नै पहलमा गरेका कार्यहरू

- ❖ कार्यालयमा सेवाग्राहीहरूका लागि समेत स्वास्थ्य खानेपानी र शौचालयको राम्रो व्यवस्था हुनु ।
- ❖ सोलार सिस्टम जडान गरिएका कारण विद्युत नहुँदा समेत कार्यालयको कामले निरन्तरता पाउनु ।



वडा नं. ६ को कार्यालयमा जडान गरिएको सोलार प्यानलको दृश्य

११) वडा कार्यालयले आफ्नै पहलमा गरेका कार्यहरू

- ❖ ५२ बिगाह क्षेत्रफलमा सिँचाई पुर्याउने लक्ष्यका साथ कमल-०६ स्थित पुष्पराज दाहालको जग्गामा डिप बोर्डिङ जडान गरिनु ।



वैकल्पिक उर्जाबाट समेत संचालन गर्न सकिने सिँचाई कार्यका लागि जडान गरिएको डिप बोर्डिङ स्थल - कमल ०६ को दृश्य

११) वडा कार्यालयले आफ्नै पहलमा गरेका कार्यहरू

❖ दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि कमल-०६ का विभिन्न स्थानमा ट्राफिक संकेतहरूको प्रयोग हुनु ।

❖ सहज रुपमा विश्वभर कमल-०६ का सूचना तथा गतिविधिहरू सम्प्रेषण गर्न लागि ब्लग निर्माण हुनु ।



वडाको ब्लगको
मुख्य पृष्ठ



ट्राफिक संकेत

११) वडा कार्यालयले आफ्नै पहलमा गरेका कार्यहरू

- ❖ वडा नं. ६ कार्यालयको प्राङ्गण र शौचालय सर-सफाईका लागि कमल ०५ निवासी श्री भिखन मारिकलाई मासिक पारिश्रमिक दिने गरिएको छ ।
- ❖ २०६६ साल देखिका यस वडामा दर्ता रहेका व्यवसायको लगत कम्प्युटरमा राखिएको छ ।
- ❖ घरधुरी लगत कम्प्युटरमा राखिएको छ ।
- ❖ पुराना सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीको लगत अपडेट गरिएको छ ।
पुराना रेकर्डमा लाभग्राहीको बाजे, बुबा, आमाको नाम उल्लेख भएको थिएन ।

१२) वडाको समस्या, समस्या समाधान गर्न गरिएको उपाय

समस्याहरुः:

- कार्यालयमा जथाभावी जाँड रक्सी खाएर लाभग्राही आउनु ।
- मानसिक असन्तुलन भएका मानिसहरुको प्रवेश हुनु ।
- लेखनदासको आभाव हुनु ।
- स्थानीय युवाहरु कार्यालय प्राङ्गण भित्र प्रवेश गरी लागुऔषध सेवन गर्नु ।
- ढल निकासको राम्रो व्यवस्था हुन नसकेकाले धारा बरपर फोहोर हुनु ।

१३) वडाको समस्या, समस्या समाधान गर्न गरिएको उपाय

समाधानहरुः:

- कार्यालयमा जथाभावी जाँड रक्सी खाएर आउने लाभग्राहीलाई फेरी पनि त्यस्तो कार्य गरेमा वडा बाट प्रदान गरिने सेवा कटौती गर्ने भनी चितावनी दिने गरिएको छ ।
- मानसिक असन्तुलन भएकालाई राम्रो व्यवहार दर्साएर, सम्झाइ, बुझाइ घर जान आग्रह गर्ने गरिएको छ ।
- लेखनदासको आभाव भएकाले यसकालागि आवश्यक पहल गरिने छ ।
- कार्यालय समय पछि वाञ्छनिय गतिविधहरु रोक्न दुबै तर्फ गेट निर्माण गरी ताला लगाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
- ढल निकासका लागि पाईप खरिद गरि मर्मत गरिने छ ।

१४) वडा कार्यालयको गाउँपालिका सँग अपेक्षा

- गाउँपालिकामा माग गरिएका कार्यालय प्रयोजनका सामग्रीहरू समयमै उपलब्ध गराईदिए राम्रो हुने छ ।
- वडमा सि. सि. टिभि. क्यामराको व्यवस्था ।
- कर्मचारीलाई काम सँगै सेवासुविधाको उचित व्यवस्था गर्नु ।
- कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिमको व्यवस्था गर्नु ।
- विविध अन्योलहरूका विषयमा गा.पा. बाट तत्काल राय, सुझाव प्राप्त हुनु ।
- सामाजिक सुरक्षा लाभग्राही पेन्सनरहरूको रकममा एकरूपमा कायम गरिदिनुहुन ।

१६) योजना।कार्यक्रम संचालनको महत्वपूर्ण फोटोहरु

इलेक्ट्रिक स्प्रे ट्यांकी अनुदान वितरणको केहि झलकहरु जसमा ९ वटा टोल विकास समितिलाई ५० थान इलेक्ट्रिक स्प्रे ट्यांकी वितरण गरिएको थियो ।



प्रदेश सरकार बाट रकम विनियोजन भई हाल निर्माणाधिन कमल ६ स्थित श्री
वाणी मा.वि. को भवन ।



चन्द्रेश्वर सामुदायिक भवन निर्माण, जीवन चौक



ग्रामथान संरक्षण समिति घेराबारा, मैनाखोता



निर्माणधिन ढुकढुकी युवा क्लबको सामुदायिक भवन





लक्ष्मी नारायण सामुदायिक भवन घेराबारा पहिला
ट्रस मात्र भएको ।



खयरबारी सामुदायिक हल घेराबारा



पोखरीडिल
देखि
गेउरिया बजार
जाने बाटो उच्च
स्तरीय
ग्राभेल
निर्माणाधिन

धर्यावाढ ।

कमल गाउँपालिका वडा नं. ७ मा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ।

कमल गाउँपालिका ७ नं. वडा कार्यालय

सुनसरी, भापा
१ नं. प्रदेश, नेपाल
संस्था-२०७३

वडा कार्यालय भवन कमल ७, भापा

१. आम्दानी विवरण



कमल गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
झापा, प्रदेश नं. १, नेपाल

रसिद नं ३५००१ देखि ४११३८ को आम्दानी असुली विवरण

द्व रसिद विवरण: ४००४८, ४००४६, ४००५१, ४०१९०, ३५२३३, ३५२५३, ४०५७५, ३५६५८, ३६२४६, ४११११

सि.नं.	शिर्षक नम्बर	आय शिर्षक नाम	संकलित रकम (रु.)
१	११३१३	सम्पत्ति कर	४,५४,०५९.९७
२	११३१४	भूमिकर/मालपोत	१,२०,८१२.५०
३	११३२१	घरवहाल कर	६०,७००.००
४	११६१३	व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	१,७१,९५८.००
५	१४२१९	अन्य सेवा शुल्क	१,०३५.००
६	१४२४३	सिफारिश दस्तुर	५,७४,३६१.००
७	१४२४४	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	१९,१५०.००
८	१४२४५	नाता प्रमाणित दस्तुर	२२,७५०.००
९	१४२४९	अन्य दस्तुर	६०,१७०.००
१०	१४२४९.३	व्यवसाय प्रमाण पत्र	६,६७०.००
मिति २०७७/०४/०१ देखि २०७७/११/२९ सम्म सम्मको जम्मा रु			१४,९१,६६६.४७
अ.ल्या जम्मा रु.			०.००
जम्मा :			१४,९१,६६६.४७

पेश गर्ने

जाँच गर्ने

स्वीकृत गर्ने

२

आ.ब. ०७७/०७८ को श्रावण देखी फाल्गुण मसान्त सम्मको सिफारिस विवरण

क्र.सं.	सिफारिस शिर्षक	संख्या
१.	नागरिकता सिफारिस	६५७
२.	नाता प्रमाणित सिफारिस	६६
३.	जग्गा नामसारी सिफारिस	११
४.	चारकिल्ला सिफारिस	१८९
५.	विद्युत मिटर सिफारिस	७८
६.	अन्य	१७७०

**३. आ.व. २०७७/०७८ को ७ नं. वडामा चालु रहेको/सम्पन्न भएको
वडा स्तरीय योजनाहरु**

क्र.सं.	आयोजनाको नाम :-	विनियोजित रकम	कैफियत
१	धरधरे सिमसारको अधुरो कल्भर्ट निर्माण	५००,०००/-	सम्पन्न
२	एकता चोक देखी तिनसिटे जोडने सडक उच्चस्तरीय ग्राभेल	१०,००,०००/-	सम्पन्न
३	सरस्वती मा.वि. भवनको छानो मर्मत	२,००,०००/-	सम्पन्न
४	सैनिक चोक दक्षिणबाट पश्चिम जाने सडक मर्मत	१५०,०००/-	सम्पन्न
५	डाँडागाउँ देवी तिवारीको घर दक्षिण सडक मर्मत	६०,०००/-	सम्पन्न
६	पिड्डाँडा दक्षिण मिश्र टोल सडक मर्मत	६०,०००/-	सम्पन्न
७	सिर्जना चोक चन्द्र प्रकाश राईको घर पश्चिम सडक मर्मत	१००,०००/-	सम्पन्न
८	बाह्रघरे गोपाल लोहनीको घर दक्षिण सडक मर्मत	१,००,०००/-	सम्पन्न
९	सिर्जना चोक श्रीप्रसाद नेम्वाङ्गको घर पुर्व सडक मर्मत	६०,०००/-	सम्पन्न
१०	स.मा.वि. दक्षिण दलित वस्ती जाने सडक मर्मत	१,००,०००/-	सम्पन्न
११	किरात राई साकेला भवन, मन्दिर मर्मत र फर्निचर खरिद	१,५०,०००/-	सम्पन्न
१२	गेउरिया पश्चिम कमल खनालको घरदेखि उन्नति मार्ग हुदै चारआली चोक जाने सडक कालपत्रे र कल्भर्ट निर्माण कार्य वडा नं. ७	३७,००,७५८/-	सम्पन्न
१३	बाह्रघरेको ज्येष्ठ नागरिक चौतारो मर्मत, परिवर्तन युवा क्लव भवनको सिढी र कोठा	२,५०,०००/-	सम्झौता भएको
१४	सृजना चोक दक्षिण कल्भर्ट निर्माण	७,००,०००/-	सम्झौता भएको
१५	विष्णुकट्टा लकान्द्री टोल सडक उच्चस्तरीय ग्राभेल	५,००,०००/-	सम्झौता भएको
१६	बाह्रघरे तिनसिटे सडक उच्चस्तरीय ग्राभेल	४,००,०००/-	सम्पन्न भईसकेको फर्छौट हुन बाँकी रहेको
१७	सभापति चोक देखि पुर्व गेउरिया पुल सम्म जाने सडक उच्च स्तरीय ग्राभेल	५,००,०००/-	सम्पन्न भईसकेको फर्छौट हुन

			बाँकी रहेको सम्पन्न भईसकेको फर्छौट हुन बाँकी रहेको
१८	अरनिको प्रा.वि. अधुरो शौचालय र वालमैत्री फर्निचर	३,००,०००	
१९	बाह्रधरे मलामी चौतारा ट्रस र छाना निर्माण	१,००,०००	सम्झौता भएको
२०	चान्दु कल्भर्ट छेउ ढुङ्गा जाली	१,५०,०००	सम्झौता भएको
२१	नौसिटे दक्षिण ढुङ्गा जाली निर्माण	१,५०,०००	सम्झौता भएको
२२	पिङ्ङाँडा युवा क्लवको ब्याडमिन्टन कोर्ट निर्माण तथा खेल सामग्री खरिद	१,००,०००	सम्पन्न भईसकेको फर्छौट हुन बाँकी रहेको
२३	धरधरे कल्भर्ट उतर तटबन्ध	२,००,०००	सम्झौता भएको
२४	झर्का विष्णु पौडेलको घर दक्षिण र दिनाभद्री मन्दिर पुर्व सडक मर्मत	२,००,०००	सम्झौता भएको
२५	विभिन्न सडकहरु मर्मत	४,५०,०००	३/४ भाग काम भएको
२६	बेलडाँगी धिमाल डाँडा सडक उच्चस्तरीय ग्राभेल	२,००,०००	बाँकी
२७	बालबालिकाहरुका लागि खेलकुद सामग्र खरिद	१,००,०००	बाँकी
सामाजिक तथा आर्थिक विकास अन्तर्गत			
	सामाजिक विकास :		
१	निशुल्क स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम	१,०५,०००	सम्पन्न
ग	आर्थिक विकास :		
१	इलेक्ट्रिक स्प्रे ट्यांकी अनुदान	२,५०,०००	सम्पन्न
क्र.स	आ. व. २०७७।०७८ मा वडा नं. ७ को लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत स्वीकृत भएका रोजगारमुलक आयोजनाहरु :		
१	स्वास्थ्य चौकी तथा वडा कार्यालय भवनको कम्पाउन्ड वाल निर्माण	३,९०,००,०००	ठेक्का लागि सकेको

४.	वडा नं. ७ मा सम्पन्न भएको/चालु रहेको गाउँपालिका स्तरीय आयोजनाहरु :		
१.	सिंहदेवी प्रा.वि. कमल- ७ कक्षाकोठा ढलान र निर्माण	२,५०,०००	सम्पन्न हुन बाँकी

५.	वडा नं. ७ मा सम्पन्न भएको/चालु रहेको प्रदेश स्तरीय/केन्द्र स्तरीय आयोजनाहरु :		
१	आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	३५६३,५६०.९४)	सम्पन्न भईसकेको फर्छौट हुन बाँकी रहेको
२	भट्टराई चोक, पिडडाँडा, सृजना चोक, नौसिटे हुदै स.मा.वि. सम्म कालोपत्रे	८,०६६,५६८९.५८१	चालु अवस्थामा रहेको
३	मोक्ष शिव पंचायन दुर्गा मन्दिर	२,३५,०००१-	सम्झौता भएको

वडाको भौतिक सम्पति तथा जिन्सी सामानको विवरण र अवस्था

क्र.सं.	जिन्सी विवरण	चालु	मर्मत गर्नुपर्ने	जम्मा
१	डबल वक्स टेवल			२ थान
२	सिङ्गल वक्स टेवल			४ थान
३	दराज			३ थान
४	च्याक			१ थान
५	रिभल्विड चेयर			४ थान
६	सामान्य चेयर			३ थान
७	स्ट्याण्ड पंखा			२ थान
८	सिलिङ्ग पंखा		१ थान	९ थान
९	कम्प्युटर			३ थान
१०	प्रिन्टर		१ थान	३ थान
११	सोफा सेट			२ थान
१२	स्मार्ट टिभी ३२ ईन्च			१ थान
१३	पलास्टिक कुर्सी			८० थान
१४	वाईफाई			२ थान
१५	CFL बल्ब			२० थान
१६	सि.सि. टिभी (८ वटा क्यामारा भएको)			१ थान
१७	ईन्भर्टर Double bettery			१ थान
१८	मल्टिप्लग			५ थान

७. चालु प्रशासनिक खर्चको विवरण

क्र.सं.	खर्च शिर्षक	विनियोजित रकम	खर्च रकम	बाँकी रकम
१.	कार्य संचालन तथा ब्यावस्थापन	४,००,०००/-	२१८०००/-	१,८२,०००/-

८. वडामा दर्ता सञ्चालन रहेका ब्यावसाय, संघ संस्थाको विवरण

क्र.सं.	ब्यावसायको प्रकार	चालु आ.ब. मा भएको नया दर्ता	चालु आ.ब.मा भएको नविकरण
१.	ब्यावसाय	२८	३३

अनुसूच-५

दफा १० को उपदफा १ सँग सम्बन्धित

व्याक्तगत घटना दताका साक्षर प्रातवदन

जिल्ला : झापा गा.पा/न.पा. : कमल वडा : ७ दर्ता मिति देखि : २०७७-०४-०१ दर्ता मिति सम्म : २०७७-११-२९

वडा नं.	जन्म			मृत्यु			सम्बन्ध बिच्छेद जम्मा	विवाह जम्मा	बसाई सरी आएको		बसाई सरी जाने		बेवारि से जम्मा	जम्मा
	पुरुष	महिला	जम्मा	पुरुष	महिला	जम्मा			दर्ता संख्या	सदस्यको संख्या	दर्ता संख्या	सदस्यको संख्या		
७	८०	८२	१६२	२५	२२	४७	१	८५	४२	१६३	८७	३४८		४२४
जम्मा	८०	८२	१६२	२५	२२	४७	१	८५	४२	१६३	८७	३४८	०	४२४

- १०. वडाको सामाजिक सुरक्षाको विवरण :
- ०७७/०७८ को दोस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ताखाने लाभग्राही संख्या ८१२ जना
- ११. वडा कार्यालयले आफ्नै पहलमा गरेका कार्यहरु :
- राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रम
- सामाजिक सुरक्षा बितरण
- सुरक्षित आवास अन्तर्गत विपन्न वर्ग छनौट
- उपभोक्ता समिति गठन
- योजना अनुगमन
- आर्थिक सहायता वितरण

१२. वडाको समस्या, समस्या समाधान गर्न गरिएको

उपाय

- सवारी साधन पार्किङका लागि धेरै सानो पार्किङ भएको
- खानेपानीको लागि फिल्टरको ब्यावस्था नभएको ।
- सेवाग्राहीको लागि काम सहजताको लागि ठुलो फोटोकपी मेसिनको आवश्यक भएको, उपलब्ध गराईदिन हुन

१३. वडा कार्यालयको
गाउँपालिका संगको
अपेक्षा

१४. महत्वपूर्ण फोटोहरु

एकता चोक देखी तिनसिटे जोड्ने सडक





भट्टराई चोकदेखी पिङ्गडाडा हुदै सृजना चोक तिनसिटे जोड्ने सडक कालोपत्रेको लागी ह्युमपाईप कन्ट्रक्सन



पिङ्गडाडा मिश्रटोल सडक मर्मत




धरधरे सिमसार अधुरो कल्भर्ट निर्माण



सिंहदेवी प्रा.बि. कक्षाकोठा भुईढलान र निर्माण



सभापति चोक देखी गेउरिया पुल सम्म जाने सडक उच्चस्तरिय ग्राँभेल



धरधरे सिमसार अधुरो कल्भर्ट निर्माण



७ नं. आधारभुत स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण कार्य





७ नं. आधारभूत स्वास्थ्य चौकी निर्माण सम्पन्न भवन



गेउरिया देखी पश्चिम कमल खनालको घरदेखी उन्नतिमार्ग हुदै चाराली जोड्ने सडक कालोपत्रे र कल्भर्ट निर्माण



धन्यवाद !

दोस्रो चौमासिक समिक्षा बैठक

आ.व.२०७७/०७८



कमल गाउँपालिका

आर्थिक प्रशासन शाखा

तोपगाछी, झापा

आर्थिक प्रशासन तर्फको वित्तीय प्रगति विवरण

विवरण	अनुमान	आम्दानी	खर्च
१. राजश्व बाँडफाँड तर्फ			
• राजश्व बाँडफाँड संधिय सरकारवाट प्राप्त हुने	८,८६,२४,७८०।००	४,९७,०८,५११।२९	१,६७,९२,०००।०
• प्रदेश सरकारवाट प्राप्त हुने (सवारी साधन कर वापत)	६९,२७,०००।००	४९,४९,९३५।२९	१५,९९,०००।०
२. वित्तीय हस्तान्तरण संधिय सरकार			
• समानिकरण अनुदान	१४,०४,००,०००।००	१०,५३,००,०००।००	२,८४,५८,०००.
• शशर्त अनुदान	२२,९७,००,०००।००	१५,२५,४८,६०३।००	८,९०,४४,०००
• शशर्त अनुदान पर्यटन पुर्वाधार तर्फ	०	०	

विवरण	अनुमान	आम्दानी	खर्च
• समपुरक अनुदान	३,४०,००,०००।००	२,२६,००,०००।००	१,३४,५०,०००।००
• विषेश अनुदान	६,००,००,०००।००	३,९८,००,०००।००	२,३५,९८०००।००
• सामाजिक सुरक्षा भत्ता	१५,००,००,०००।००	९,७०,२८,९३७।००	९,७०,२८,९३७।००
• सडक बोर्ड नेपाल	८,००,०००।००	०।००	०।००
३. वित्तीय हस्तान्तरण प्रदेश सरकार	७३,९०,०००।००	३६,९५,०००।००	५,४३,०००।००
• समानिकरण अनुदान			
• शसर्त अनुदान		३३,०००।०	०

विवरण	अनुमान	आम्दानी	खर्च
• समपुरक अनुदान	१,५०,००,०००।००	१,००,००,०००।००	१४,२४,०००।००
• विशेष अनुदान	०।००	०।००	०।००
४ जन सहभागिता	२५,००,०००।००	२०००००।००	२०००००।००

सि.नं.	राजस्व संकेत	आम्दानी शीर्षक	अनुमान	फागुन महिना सम्मको आम्दानी	बाँकि
१	२	३	४	७	८
१	११३१३	एकीकृत सम्पती कर	४६,९५,०००	२८,८२,३२४.६१	१८,१२,६७५.३९
२	११३१४	भुमिकर/मालपोत	१५,००,०००	२,६४,८९५	१२,३५,१०५
३	११३२१	घरवहाल कर	५,००,०००	२,४९,९६७.९५	२,५०,०३२.०५
४	११३२२	वहाल विटौरी कर	५,००,०००	१६,१८८	४,८३,८१२
५	११४५२	पुर्वाधार सेवाको उपयोगमा लाग्ने कर	५,५०,०००	२,८३,९००	२,६६,१००
६	११६९१	अन्य कर	५०,००,०००	०	५०,००,०००
७	१३४११	अन्य संस्थागत आन्तरिक अनुदान	३३,००,०००	०	३३,००,०००
८	१४२१२	सरकारी सम्पतीको बिक्रीबाट प्राप्त रकम	१,००,०००	०	१,००,०००
९	१४२२१	न्यायिक दस्तुर	५०,०००	१,७६०	४८,२४०
१०	१४२२३	शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी	१,००,०००	३,९१४	९६,०८६
११	१४२२४	परीक्षा शुल्क	१,००,०००	०	१,००,०००
१२	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	४,००,०००	३१,६८०	३,६८,३२०
१३	१४२४२	नक्सापास दस्तुर	१५,००,०००	१३,८२६.२५	१४,८६,१७३.७५
१४	१४२४३	सिफारिश दस्तुर	३०,००,०००	१८,६०,६५१	११,३९,३४९
१५	१४२४४	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	४,००,०००	६०,३३५	३,३९,६६५
१६	१४२४५	नाता प्रमाणित दस्तुर	२,००,०००	९७,५२५	१,०२,४७५
१७	१४२४९	अन्य दस्तुर	१५,५०,०००	२,२१,३०८	१३,२८,६९२
१८	१४२५३	व्यावसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	१५,००,०००	१०,६५,९१३	४,३४,०८७
१९	१४२६५	अन्य क्षेत्रको आय	१,००,०००	२,९८,०००	(१,९८,०००)
२०	१४३१२	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	१,००,०००	०	१,००,०००
२१	१४५२९	अन्य राजस्व	९०,००,०००	७४७६१२।१	६,५५,०८५.९०
२२	३२१२२	बैंक मौज्दात	८,५४,१९,१२४.७१	०	८,५४,१९,१२४.७१
		जम्मा	११,९५,६४,१२४.७१	८०,९९,४९९।९१	१०,३८,६७,०२२.८०

विभिन्न कोषको वित्तीय अवस्था

क्र. सं.	कोषको नाम	जम्मा विनियोजित वजेट	जम्मा खर्च	बाँकी
१.	विविध कोष (मर्मत कोष कर्मचारी कल्याण कोष)	५५,००,०००।०	४,२४,३४९।०	५५,६६,६५९।०
२.	प्रकोप व्यवस्थापन कोष	१,३४,४७,२६०। अल्या सहति	६४,७४,७८९।०	६९,७२,४७९।०
३.	विभाज्य कोष	०	०	
४	समावेशी विकास कार्यक्रम	७,००,०००।०	३,९४,०००।००	

धरौटीको विवरण

अल्या सहित धरौटी आम्दानी	धरौटी फिर्ता	बाँकी
५२,८२,९७१ ५०	१८,४०,४४० ००	३४,४२,८३१ ५

शाखागत खर्च विवरण

क्र.सं.	शाखाको नाम	जम्मा विनियोजित वजेट	जम्मा खर्च	बाँकी
१.	शिक्षा शाखा	१,१५,००,०००	२५,६६,७२९।०	८९,३३,२७१।०
२.	स्वास्थ्य शाखा	९०,००,०००	५५,८३,७०१।०	३४,१६,२९९।०
३.	कृषि शाखा	१,०५,००,०००	२४,४२,५५३।०	८०,५७,४४७।०
४.	पशु शाखा	७३,९०,०००	८,८३,५७२।०	६५,०६,४२८।०
५.	महिला तथा बालबालिका शाखा	५३,००,०००	१३,६१,३४५।०	३९,३८,६५५।०

वडागत खर्च विवरण

क्र. सं.	वडा कार्यालयहरु	जम्मा विनियोजित रकम	खर्च	बाँकी	खर्च प्रतिशत
१.	१ नं. वडा कार्यालय, सोलमारी	६०,००,०००	१३,७५,०००	४६,२५,०००	२२.९१
२.	२ नं. वडा कार्यालय, क्याम्पा	५८,००,०००	१,५२,८९०	५६,४७,११०	२.६३
३.	३ नं. वडा कार्यालय, केरखा	५४,००,०००	९,६७,०१८	४४,३२,९८२	१७.९०
४.	४ नं. वडा कार्यालय, छलफल चौक	५८,००,०००	१३,३०७७२	४४,६९,२२८	२२.९
५.	५ नं. वडा कार्यालय, पाँडाजुगी	५९,००,०००	११,६९,८७५	४७,३०,१२५	१९.८२
६.	६ नं. वडा कार्यालय, लखनपुर	५४,००,०००	१३,७१,३७१	४०,२८,६२९	२५.३९
७.	७ नं. वडा कार्यालय, रंगपुर	६०,००,०००	१६,२१,१८४	४३,७८,८१६	२७.०१

चालु तथा पुँजिगत खर्च विवरण

विवरण	विनियोजित रकम	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
चालु खर्च	३९,८१,६३,८१०	१४,१२,०९,७४२	३५.४७
पुँजिगत खर्च	३२,२२,२५,९०४.७१	६,८७,१७,४५१	२१.३३
जम्मा	७२,०३,८९,७१४.७१	२०,९९,२७,१९३।०	२९.१४

पेशकी विवरण

पेशकी दिइएकको	पेशकी फर्छ्यौट	पेशकी बाँकी
५,५७,१८,९४०	८१,३७,५००	४,७५,८१,४४०

क्षेत्रगत वजेट तथा खर्च

क्र.सं.	क्षेत्र/उप क्षेत्र	विनियोजन	खर्च	खर्च प्रतिशत	मौज्दात
१.	आर्थिक विकास	१०,६७,६७,८१०।	१,८२,७०,१३१	१७.११	८,८४,९७,६७९
२.	सामाजिक विकास	२८,९६,५३,०००	११,७८,०८,३०१	४०.७७	१७,१८,४४,६९९
३.	पूर्वाधार विकास	२३,१३,०३,९०४।७१	३,४०,०२,५१२	१४.७	१९,७३,०१,३९२.७१
४.	सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र	१५३,००,०००	६३,२९,१९०	४१.३७	८९,७०,८१०
५.	कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक	७,७३,६५,०००	३,३५,१७,०५९	४३.३२	४,३८,४७,९४१

श्रीलयादा



कमल गाउँपालिका
पशु सेवा शाखा
तापगाछी, भापा

द्वितीय चौमासिक समिक्षा गोष्ठी
२०७७/१९२/३९

प्राथमिक उपचार

लक्ष्य: आ.अ.
चौमासिक विनियोजित रकम रू १,५०,०००।
खर्च: १५००००।
उपलब्धी
पशु सेवा शाखा १३७०
प्राईभेट पाराभेट १३९२
जम्मा २७६२
महिला: ६१९
पुरुष: ९१३



मार्डनर सर्जिकल

लक्ष्य: आ.अ.
चौमासिक विनियोजित रकम रू २०,०००।

खर्च: १९२२७।

उपलब्धी

पशु सेवा शाखा १५९

प्राईभेट पाराभेट २१४

जम्मा ३७३

महिला: १०९

पुरुष: १४९



गाईनो को लोजिकल उपचार

लक्ष्य: आ.अ.

चौमासिक विनियोजित रकम रू २०,०००।

खर्च: २०१६०।

उपलब्धी

पशु सेवा शाखा ११६

प्राईभेट पाराभेट १४१

जम्मा २५७

महिला: ९३

पुरूष: १६७



प्रयोशाला सेवा (रोग निदान) परजीवी विरुद्ध

औषधी खरिद

लक्ष्य: आ.अ.

चौमासिक विनियोजित रकम रू ११,०००।

खर्च: ।

उपलब्धी

पशु सेवा शाखा ५५४१

प्राईभेट पाराभेट १३१८


जम्मा ६८५९

महिला: १४१९

पुरुष: २३७३



उपचारको अवस्था



ससर्त तर्फ Artificial Insemination सम्बन्धी कार्यक्रम


लक्ष्य: आ.अ.

विनियोजित रकम रू १,४७,०००।

खर्च: १९५५१। (४४५ ली. को
मात्र भुक्तानी भएको)

उपलब्धी

६८० लि. तरल नाईट्रोजन खरिद
गरि सिमेनको भण्डारण गरिएको ।




ग्लोव सिथ खरिद

लक्ष्य: ३ पटक
चौमासिक विनियोजित रकम रू ३०,०००।
खर्च: २९६५०।
उपलब्धी कृत्रिम गर्भाधान
गाई ११७४
भैसीं ४९
बाख्रा १८
जम्मा १२४१
महिला: ३४३
पुरुष: ८९८



कृत्रिम गर्भाधानको अवस्था



आर्थिक विकास समिति बैठक

लक्ष्य: आ.अ.

चौमासिक विनियोजित रकम रू ८,०००।

खर्च: भुक्तानी लिन बाकी रहेको ।

उपलब्धी

१३ पटक बैठक बसेको ।

बंगुर पकेट क्षेत्र फ्लोअप कार्यक्रम बंगुरका प्रजनन् योग्य पाठा वितरण

लक्ष्य: १० वटा

चौमासिक विनियोजित रकम रू १,३०,०००।

कार्यक्रममा पाठा खरिदको लागि राष्ट्रिय पशु
प्रजनन् कार्यलयमा पत्राचार गरि निरन्तर सम्पर्कमा
रहेको ।

समुहमा पिग होल्डर खरिद तथा वितरण

बिनियोजित बजेट रकम रू १,००,०००।
खर्च रकम रू : ७८,०००।

लक्ष्य १० वटा

प्रगति : १० वटा

लेखा अधिकृतको हातबाट वितरण गरिएको

समुहमा गोठ सुधार अनुदान

विनियोजित बजेट रकम रू १,२०,०००।
कृषक छनौट भई सम्भौताको प्रकृत्यामा रहेको

उन्नत कोरली बाच्छी वितरण

विनियोजित बजेट रू. ५,७५,०००।

वार्डहरूबाट ५६ जना कृषकहरू छनौट भई
सम्झौता गरि खरिद कार्य भई रहेको

कुखुरा पालक फार्मलाई क्यालिसियम वितरण

विनियोजित रकम रु २,००,०००।

सचना प्रकाशन गरि कृषकहरूको
आवेदनको आधारमा खरिद तथा वितरण
प्रकृत्यामा रहेको

ससर्त : बाखाको साना व्यवसायिक कृषि
उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रम
सञ्चालन

विनियोजित बजेट रु. १५,००,०००।

लखनपुर साना किसान सहकारी संस्था लि.
छनौट गरि कार्यक्रम सुचारु रहेको

ससर्त : लागत साभेदारीमा गाई
प्रवर्द्धन कार्यक्रम

विनियोजित बजेट रू २१,३३,०००।

इन्द्रेणी बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लि. छनौट
गारि कार्यक्रम सुचारू रहेका

ससर्त : लागत साभेदारीमा बंगुर
प्रवर्द्धन कार्यक्रम

विनियोजित बजेट रू १०,००,०००।

नवोदय सहकारी संस्था लि. छनौट गरि
कार्यक्रम सुचारू रहेका

शाखाबाट सम्पन्न गरिएका अन्य कार्यहरू

फार्म व्यवसाय दर्ता

	संख्या	महिला	पुरुष	हालसम्म
गाई:	१३	८	५	१०१
भैसी:	१०	४	६	२२
बंगुर	३४	२६	८	९८
बाख्रा	२५	१५	१०	३८
कुखुरा	८	६	२	१२२
माछा	१८	७	११	५७

शाखाबाट सम्पन्न गरिएका अन्य कार्यहरू.....

पशुपंछी मृत्यु सिफारिस

द्वितीय चौमासिक

चालु आ.व.

गाई:

१८

३३

बंगुर

१

३

भैसि

१

समन्वयन गरि भटेरिनरी अस्पताल
तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रबाट
प्राप्त गरिएका खोपहरू

S.N.	Name of Vaccine	Dose	Remarks
1	FMD	4000	
2	Swine Fever	8000	
3	PPR	10000	

पशु सेवा शाखाका सबल पक्षहरू

- १। कृषकका समस्याहरूको तत्कालै सम्बोधन ।
- २। कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रमलाई निजि इन्सिभिनेटरहरू परिचालन गरि पशु नश्ल सुधार कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गरिएको ।
- ३। भ्याक्सिनेटरहरू परिचालन गरि पशुपंछी खोपलाई थप प्रभावकारी बनाईएको ।
- ४। पशुपंछी व्यवसायहरूको दर्ता तथा नविकरण कार्यलाई निरन्तरता दिईएको ।
- ५। संघ तथा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका विषयगत निकायहरू संग समन्वयन गरि कार्यक्रमहरूको बिस्तार गरिएको ।

दुर्बल पक्षहरू

- १। प्रत्येक वडाहरूमा सेवा प्रवाहलाई विस्तार गर्न नसक्दा कृषकको गुनासो कायम नै रहेको ।
- २। अप्रयाप्त बजेटका कारण औषधि वितरण प्रकृत्यामा कठिनाई ।

समस्याहरू

- १। ल्याब, औषधी स्टोर तथा अफिस कोठा एउटै भएको कारण कार्य गर्न समस्या भईरहेको ।
- २। शाखामा मोटर साइकलको आवश्यकता भएको ।
- ३। शाखाको लागि एउटा ल्याबटपको आवश्यकता रहेको ।

सामधानका उपायहरू :

- १। तत्कालको समाधानका लागि हाल रहेको कोठालाई खण्डिकरण गरिएमा ।
- २। निति तथा कार्यक्रममा समावेश गरि सम्बोधन गरिएमा ।

सुभाव

समय समयमा कर्मचारीहरूलाई अभि क्रियाशिल बनाउन सकारात्मक सोचका कक्षाहरू सञ्चालन गरिएमा कार्य दक्षतामा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।

धन्यवाद ।

जय पशु धन ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

आ.व. २०७७।७८

दश्रो चौमासिक समिक्षा

आ.व. २०७८/७९ का लागि हालसम्म

सूचिकृत बेरोजगार संख्या-४०४



कमल गाउँपालिका

T.v.
2071/67

■
-
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

आ.व. २०७७।७८ मा:

सूचिकृत बेरोजगार संख्या-४०९

सूचिकृत आयोजना संख्या-३७

■ आ.व. २०७७।७८ मा:

प्र. रो. का. बाट

विनियोजित वजेट-

रु५१,९२,००० प्रथम चरण

रु १३,९३,००० दोश्रो चरण

रु१६,५४,००० (तेश्रो चरणको निकासामा हुन बाँकि)

कुल: ७७,२९,०००

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

आ.व. २०७७/७८ मा:

हाल सम्म

सञ्चालित आयोजना संख्या-०५

रोजगारीमा संलग्न व्यक्ति संख्या-५२

आ.व. २०७७।७८ मा सञ्चालित आयोजनाहरूको विस्तृत विवरण

✘ जम्मा रोजगारी दिन: ११३२

✘ पुरुष: ३०, महिला: २२

वार्ड: २

क्याम्पा बजार दक्षिण तर्फ ढल निर्माण

रोजगारीमा संलग्न व्यक्ति संख्या- १५

म:11,पु:4

उपलब्ध रोजगारी दिन: ४०५



विष्णु पौडेलको घर दक्षिण अधुरो ड्रेन निर्माण

वार्ड:५

रोजगारीमा संलग्न व्यक्ति संख्या- १६

म:१०,पु:६

उपलब्ध रोजगारी दिन: ३४४

(work on progress)



किराँत राई साकेला भवनको उत्तर पट्टी धाँधर नियन्त्रण

वार्ड: ४

रोजगारीमा संलग्न व्यक्ति संख्या- १२

म:२,पु:१०

उपलब्ध रोजगारी दिन:२२८



आयोजना: कालिका प्रा वि को कम्पाउण्ड वाल निर्माण

वार्ड: १

रोजगारीमा संलग्न व्यक्ति संख्या- ५

म: ०, पु: ५

उपलब्ध रोजगारी दिन: १२५
(completed)



सम्पादित अन्य मुख्य कार्यहरू

- ✘ श्रमिकहरूको अनलाईन ईन्ट्री
- ✘ बैंक खाता खोली बैकिङ् प्रणालि मार्फत ज्याला भुक्तानी

प्र. रो. का. सञ्चालनका दुर्बल पक्षहरु

- ✘ आयोजना छनौट पश्चात् कार्यविधि संसोधन हुनु
- ✘ न्यून ज्याला दररेट(rs.517)
- ✘ “स्थानीय रोजगार प्रवर्द्धन” सम्बन्धित पक्षहरुको उच्च प्राथमिकतामा नपर्नु
- ✘ स्वरोजगार उन्मुख आयोजनाहरु छनौट नहुनु
- ✘ प्रर्याप्त तालिमका अवसरहरु नहुनु आदि

सहकारी शाखा


✘ कमल गा पा को सहकारी नियमावली र मापदण्ड तर्जुमाका सम्बन्धमा सहकारीहरूसँग बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

✘ सहकारी सूचिकृत (२०/३२ गा पा स्तर)

✘ सहकारी सूचिकृत (६/..... प्रदेश र संघ स्तर)

✘ कुल राजश्व संकलन: करिब २,८३,५०० , ०७७/७८ मा)

!धन्यवाद!



PREPARED BY: Bharat Tiwari

PRESENTED BY: DURGENDRA KARKI



कमल गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा
को

आ.व ०७७/०७८ को दोस्रो चौमासिक प्रगती विवरण

शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा कर्मचारीहरु

क्र.सं.	नाम, थर	पद
१	सुर्यप्रसाद न्यौपाने	शाखा प्रमुख
२	रबिन गौतम	प्राबिधिक सहायक
	जम्मा	२ जना

१. कमल गाउँपालिका अर्न्तगतका सामुदायिक
विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको
आ.व. २०७७।०७८को प्रथम, दोश्रो तथा तेश्रो
त्रैमासिक निकासा गरेको ।

२. राष्ट्रिय युवा परिषदको कार्यक्रम अर्न्तगत
कमल गाउँपालिकाका सातवटै वडामा वडा
स्तरीय युवा क्लवहरुको गठन सम्पन्न भइसकेको
छ ।

३. कमल गाउँपालिका तथा कारितास नेपालको
संयुक्त आयोजनामा २०७७।१२।०१ गतेदेखि
२०७७।१२।०५ सम्म पाँच दिवसिय नमुना युवा
संसद कार्यशाला तथा अभ्यास कार्यक्रम
सञ्चालन भईसकेको छ ।

४.कारितास नेपालको साभेदारीमा युवा
क्लबका पदाधिकारीहरुको लागि प्रतिबेदन
लेखन सम्बन्धि तालिम सम्पन्न

५. कारितास नेपालको साभेदारीमा युवा क्लवका पदाधिकारीहरुलाई बिपद ब्यबस्थापन सम्बन्धि तीन दिने तालिम सम्पन्न गरिएको छ ।

६मंगलमय मा.बि.का श्रोत कक्षामा अध्ययनरत
अपागंता भएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई
विविध विधाका खेलहरुमा कमल गाउँपालिका
स्थित आदिवासी जनजाती रङशालामा जिल्ला
स्तरीय कार्यक्रममा सहभागीता गराइयो ।

७.संघिय सरकारको अनुदानबाट यस कमल गाउँपालिकालाई प्राप्त भएको:

१. चारकोठे विद्यालय भवन:सरस्वती मा.बि.कमल-४
 २. शौचालय:नवदुर्गे प्रा.बि.कमल-१,
 ३. आ.इ.सि.टि. ल्याब:ज्योति मा.बि.कमल-२,
 ४. बिज्ञान प्रयोगशाला:बाणी मा.बि.कमल-६,
 ५. पुस्तकालय:कमला मदन आश्रित मा.बि.कमल-२
- लाई बितरण गरी निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्य भइरहेको छ ।

द.नेपाल सरकारको सशर्त अनुदानबाट सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुका लागि निशुल्क बितरणका प्राप्त भएको स्यानिटरी प्याड यस पालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयहरुलाई प्रदान गरिएको छ ।

९. कमल गाउँपालिकाका सामुदायिक
विद्यालयहरुको शिक्षक दरबन्दी मिलानको
कार्य सम्पन्न भएको छ ।

१०. राष्ट्रिय युवा परिषदको कार्यक्रम अनुसार यस पालिकाको आयोजनामा विद्यार्थी प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम सम्पन्न भई यहाँबाट छनौट भएका विद्यार्थीलाई प्रदेश स्तरीय कार्यक्रममा पठाईएको ।

११. विभिन्न विद्यालयहरूमा रिक्त रहेका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गरिएको छ ।

बिद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि
संघीय सरकारको अनुदानबाट प्राप्त बजेट अर्न्तगत
सामुदायिक बिद्यालयहरुलाई प्रथम किस्ता बापतको
रकम रु. बाईस लाख सट्चालिस हजार तीन सय
चालिस मात्र निकासा गरिसकेको छ ।

गाउँपालिकाको आ.व. २०७७।०७८को बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था भएको शिक्षक व्यवस्थापन अनुदान शिर्षकको रकम मध्ये प्रथम किस्ता स्वरूप चौध लाख साठी हजार आठ सय छ्यालिस रुपैया निकासा गरिएको छ ।

माध्यमिक तह चलेका तर सो तहको शिक्षक दरबन्दि नभएका कमल गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयहरुलाई शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रबाट प्राप्त भएको शिक्षण सहयोग अनुदान कोटा बितरण तथा शिक्षक नियुक्ति कार्य सम्पन्न जस अर्न्तगत बाँसवारी मा.बि. लाई २ वटा, सरस्वती मा.बि. कमल ४ लाई २ वटा, ज्योति मा.बि. कमल २ लाई १ वटा तथा कञ्चनजंघा आ.बि. लाई १ वटा कोटा बितरण गरिएको छ ।

बिद्यालयको नियमित अनुगमन तथा निरिक्षण कार्य
भईरहेको छ ।

बिद्यालयमा जाने कार्यक्रमगत तथा नियमित
अनुदान रकम बिद्यालयको खातामा निकास
गरिएको छ ।

तीन दिवसिय कमल गाउँपालिका स्तरीय
राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता मिति
२०७७ चैत्र २९ गतेदेखि कमल-३ को केर्खा
खेल मैदानमा सुरु भइ आज मिति २०७७
चैत्र ३१ गते समापन हुन गईरहेको छ ।

कारितास नेपाल तथा कमल गाउँपालिकाको साभेदारीमा कमल गाउँपालिकाका चारवटा बिद्यालयहरु श्री सरस्वती मा.वि.कमल ७, श्री नरेन्द्र जनता मा.बि.कमल १,श्री ज्योति मा.बि.कमल २ तथा श्री कमला मदन आश्रित मा.बि.कमल २ मा मनोसामाजिक सहयोग तथा हेरचाह सम्बन्धि कार्यक्रम चलिरहेको छ ।















कमल गा. पा. (सा. पा. नं. २६)



आधारभूत तह (कक्षा १-३) को पाठ्यक्रम तथा
कक्षा १ को पाठ्यपुस्तक

प्रबोधिकरण कार्यक्रम-२०७७

मिति:-२०७७/११/२८ र २९ गते

स्थान:- श्री सहिद घर्ममक मा.वि.
कमल-३, भापा

आयोजक
कमल गाउँपालिका
शिक्षा, युवा तथा खेलकूद शाखा मन्त्रालय



धन्यवाद

समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार
कमल गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय,
कृषि विकास शाखा
तोपगाछी ,झापा
१ नं प्रदेश , नेपाल

दोस्रो चौमासिक प्रगती प्रतिवेदन
आ व २०७७।०७८

पृष्ठ भूमी:

भापा जिल्लाको पश्चिम तर्फ भापा जिल्लाको दमक नगरपालिकासंग सिमाना जोडिएको कमल गाउँपालिका कृषि उत्पादनको दृष्टिले अग्र स्थानमा छ । गा.पा.का धेरैजसो वडाहरुको मुख्य आयश्रोत कृषि नै हो । यस गा.पा.को उत्तर तर्फ ईलाम जिल्लाको चुरे पहाड पर्दछ भने दक्षिण तर्फ गौरादह न.पा. र पूर्वमा शिवसताक्षी नगरपालिका पर्दछ । करिब ७००० हेक्टर खेती योग्य जमिन भएको यस गाउँपालिकाको मुख्य रुपमा खाद्यान्नबाली, धान, गहुं, मकै, दलहन, तेलहन लगायत, तरकारीबाली, आलु, काउली, बन्दा, टमाटर, भिण्डी, करेला आदि एवं, फलफुलमा विशेष गरी आंप, लिची, कागती लगायतका खेती व्यवसायिक रुपमा हुने गरेको पाईन्छ ।

परिचय:

देश नयां शासकीय संरचनामा गए पछि जनतालाई सहज सेवा सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले विभिन्न विषयगत कार्यालयहरु स्थापना भई सेवा प्रदान गर्ने शिलशिलामा कमल गाउँपालिका कृषि विकास शाखाको स्थापना भयो । गाउँपालिका क्षेत्रका कृषकहरुलाई मूलतः **प्राविधिक सेवा** प्रदान गर्ने हेतुले गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमलाई मध्यनजर गरी विभिन्न कृषि कार्यक्रमहरुको तर्जुमा गरी गाउँसभामा पेश गरियो । पाँचौँ गाउँसभाबाट पारित आ.व.२०७७/०७८ को स्विकृत वार्षिक कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी सो को दोस्रो चौचामासिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

उद्देश्यः

- ▶ व्यवसायिक रूपमा कृषि पेशालाई अपनाउन प्रोत्साहित गर्ने ।
- ▶ बाली सघनता बृद्धि गर्ने ।
- ▶ स्वस्थ बाली उत्पादन,आर्गानिक,प्राकृतिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
- ▶ जमिन बांभो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने ।
- ▶ कृषि उत्पादन र उत्पाकत्व बृद्धि गर्ने ।
- ▶ लागत खर्च कम गरी बढी मुनाफा आर्जन गर्ने ।
- ▶ गरिवी न्युनिकरण गर्ने ।
- ▶ आर्यआर्जनका अवसरहरु उपलब्ध गराउने ।
- ▶ आयत प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धनमा टेवा पुर्याउने ।
- ▶ खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने ।

कृषि शाखामा कार्यरत कर्मचारी विवरणः

क्र स	पद	दरवन्दी	पदपुर्ति	रिक्त	कैफियत
१	अधिकृत	१	०	१	
२	प्रा स	१	१	०	
३	ना प्रा स	२	२	२	एक स्थानीय तह एक कृषि प्राविधिक अन्तर्गत कार्यरत
४	जम्मा	४	१	३	

कषि विकास शाखाको जिन्सी सामग्री विवरणः

क्र सं	सामग्रीको नाम	ईकाइ	परिमाण	कैफियत
१	जैविक मल उत्पादन गर्ने सेड	थान	३	१+२
२	ल्याव टेवल	थान	१	
३	माटो मिनिल्यावका सामग्री	सेट	१	
४	जैविक झोलमल उत्पादन गर्ने डम	थान	३९	१९+ २०
५	च्यापकटर मेसिन	थान	१	
६	सिँचाइ मोटर ०.५ ईन्चको	थान	१	

कृषि विकास शाखाको जिन्सी सामग्री विवरण

क्र सं	सामग्रीको नाम	ईकाइ	परिमाण	कैफियत
१	दराज स्टिल	थान	१	
२	अफिस रयाक	थान	१	
३	डेक्स टप कम्प्युटर	थान	१	
४	ल्यापटप	थान	१	
५	आर्म चेयर	थान	२	
६	कुर्सी प्लाष्टिक	थान	५	
७	मोटरसाइकल	थान	१	
८	टेवल	थान	४	
९	कुर्सी रिभल्विंग	थान	३	

कार्यालयबाट सेवा प्रवाहको एक झलकः



जैविक तथा बानस्पतिक बिषादी निर्माण र वितरण:



- ▶ बानस्पतिक मल निर्माण
- ▶ वेष्ट डी कम्पोजर २०००० लि
- ▶ जैविक यूरिया ३००० के जी
- ▶ बानस्पतिक विषादी ३००० ली
- ▶ कञ्चन झोलमल २००० ली
- ▶ बातावरणीय सेवा केन्द्र
विराटनगरमा लगी खाद्यतत्व
परीक्षण

बाली उपचार शिविर सञ्चालन



वडा नं ६ मा ३३ जना र वडा
नं ७ मा ३१ जना कृषकहरुको
उपस्थितिमा सञ्चालित



अध्यक्ष कृषि पकेट विकास कार्यक्रमः



३ वटा समुहमा कृषकहरुको मागमा आधारित वर्षे तरकारीका वीउविजन उपलब्ध गराइएको प्रत्येक वडाको सिफारिसमा छनौट भएका अगुवा कृषकहरुलाई वीउ सेट र अर्गानीक मल उपलब्ध गराइएको जसबाट १३ हेक्टरमा तरकारी खेती विस्तार भएको

माटो परिक्षण र सुधार

माटो परीक्षण कार्यलाइ निरन्तरता
१०४ मे ट कृषि चुन वितरण ६० % अनुदानमा



ब्यावसायिक च्याउ खेती गर्ने कृषि फर्महरुको मागको आधारमा साझेदारी कार्यक्रम ६० %

सिम्ले च्याउ पकेट कमल ५
वियाक्स च्याउ फर्म कमल ५
वगाले च्याउ फर्म कमल ६
बाटुला च्याउ उद्योग कमल ५
कृषि फर्म कमल



ब्यावसायिक मौरीपालक कृषकहरुको मागको आधारमा साझेदारी कार्यक्रमः



डी एण्ड डी मौरीपालन उद्योग कमल ६
राई मौरीपालन उद्योग कमल ६
संखुवाडुब्बा मौरीपालन उद्योग कमल ६
डी आर मौरीपालन कमल ६

रेथाने बाली उत्पादन तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रमः



तरकारी सीडकीट वितरणः



२०० सेट वितरण गरिएको



कृषि मेला प्रदर्शनी

विभिन्न विधा (खाद्यान्न तरकारी फलफुल)मा
गरी ४४ जना अगुवा कृषकहरुलाई पुरस्कृत
गरिएको



विषादी प्रयोग मुक्त सप्ताह सञ्चालनः



विभिन्न टोल वस्तिमा ६ दिन विषादी न्यूनीकरण बारे ६०० जनामा अन्तरकृया गरी विभिन्न समूह सहकारीका सदस्यहरु र सरोकारवालाहरुको जम्मा ४०० जनाको उपस्थितिमा कमल गा पा वडा नं ६ मा सञ्चालन गरिएको



कृषि विमा सम्बन्धि अभिमुखीकरणः

कमल गाउँपालिका वडा नं १, ३, ६ र ७ गरी १५० जनामा नेको ईन्स्योरेन्स कम्पनीसँग समन्वय गरी तालिम गराई ११ हेक्टर मा बीमा गराईएको



फेरोमेन ट्र्याप वितरण:



९७३ वटा
वितरण गरिएको

शसर्त तर्फ:- १.धान उत्पादन प्रवर्द्धन

२.धान र मकै पकेट र ३.उन्नत बीउ ५० %अनुदानमा वितरण

कृषि अनुसन्धान केन्द्र -२००

कञ्चन सीड-१६०

सम्राट ट्रेडर्स-३००

एस जी एग्रो ट्रेडर्स -३००

पशुपति एग्रोभेट -४० बोरा धान र

१०० के जी मकै

भट्टराई भेट फर्मा -१३०० के जी मकै



कार्यक्रम कार्यान्वयन अनुगमन:



अन्य कार्यक्रम

- ▶ व्यावसाय प्रवर्द्धन कोष मार्फत २१ जना उद्यमी व्यावसायीहरूलाई छनौट गरी श्रृण लगानी अन्तिम चरणमा पुगेको जसबाट कृषकहरूलाई व्यावसाय प्रति थप उर्जा मिल्ने अपेक्षा गरिएको

आगामी योजना

- ▶ अर्गानिक प्रमाणिकरण कार्यको शुरुवात गरिने
- ▶ स्वास्थ्य चौकीको सिफारिसमा रोगी विरामी तथा घरपरिवारका सदस्यहरूलाई अनिवार्य अर्गानिक तरकारी १०० ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन उपभोग गराउन प्रेरित गर्ने

कृषक समुह तथा व्यावसाय दर्ताको विवरणः

- ▶ जम्मा दर्ता भएका कृषक समुह सङ्ख्या: १०६
- ▶ यस आ व को दोस्रो चौमासिक सम्ममा दर्ता भएका कृषक समुह सङ्ख्या: ९
- ▶ जम्मा दर्ता भएका व्यावसाय (फर्म) सङ्ख्या: ८५
- ▶ यस आ व को दोस्रो चौमासिक सम्ममा दर्ता भएका व्यावसाय सङ्ख्या: ११

समस्या र चुनौतीहरु:

- ▶ जनशक्तिको अभाव
- ▶ युवा पुस्ताका लागि कृषि क्षेत्र रोजाईको विषय बन्न नसक्नु
- ▶ कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने कृषि श्रमिकको अभाव
- ▶ जमिन खण्डीकरण भइरहेको कारण मेसिनरी कृषि यन्त्र उपकरणहरुको प्रयोगमा समस्या भइरहेको
- ▶ सुनिश्चित बजार नभएको कारणले ढुक्क भएर कृषि व्यावसाय अपनाउन नसकिरहेको
- ▶ समयमा उत्पादन सामग्रीहरुको सहज उपलब्धता नहुनु

सुझावहरू:

- ▶ युवा वर्गले कृषि क्षेत्रको अपनत्व लिनुपर्ने
- ▶ आधुनिक मेशिनरी कृषि उपकरणहरू अनुदानमा उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी प्रभावकारी रूपमा सहज उपलब्ध गराउनुपर्ने
- ▶ जमीन खण्डीकरणलाई निरुत्साहित गर्ने खालका नीतिहरू अवलम्बन गरिनुपर्ने
- ▶ सुनिश्चित बजारका लागि गोदाम घर कोल्ड स्टोर दाना उद्योगहरू चिउरा भुजा अचार आदि उत्पादन गर्न विशेष सहूलियत दिईनुपर्ने
- ▶ अर्गानिक उत्पादक कृषकहरूलाई सम्मान र पुरस्कृत गरिनुपर्ने

उपलब्धिहरु:

कृषकहरुका समस्याहरु स्थलगत रुपमा नै पहिचान गरी समाधानका लागि सुझाव उपलब्ध गराउने परिपाटीको विकास भएको

कृषि क्षेत्रमा युवा पुस्ताको ध्यानाकर्षण भइरहेको।व्यावसायिक खेती गरी लाभ लिन सकिने रहेछ भन्ने विश्वास बढेको

रासायनिक मल विषादीको बिकल्प तयार गरी यसबाट उत्पादन गर्न सकिने धारणाको विकास भएको

माटो परिक्षण र कृषि चुन प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने धारणाको विकास भएको

कृषि विकास शाखाको भावी रणनीति:

- ▶ प्राङ्गारिक प्रमाणिकरणका लागि पहल गरिने
- ▶ प्राङ्गारिक प्रमाणित गरिएको कृषि उपज विक्रि गर्नका लागि छुट्टै सेडको व्यवस्थापन गरिने
- ▶ अर्गानिक उत्पादक कृषकहरूलाई सम्मान र पुरस्कृत यसै आ व बाट सुरुवात गरिने
- ▶ हाल उत्पादन गर्दै आएको जैविक तथा अर्गानिक मलखादलाई स्थायी संरचना निर्माण गरी व्यापक रूपमा तयार गरी कृषकहरूलाई निशुल्क उपलब्ध गराई उत्पादन प्रविधिका बारेमा सचेतना गराउने

धैर्यताका लागि धन्यवाद

महिला तथा बालबालिका शाखा

आ.व. २०७७ | ७८
को दोस्रो चौमासिक प्रगति

महिला तथा बालबालिका शाखाबाट यो आ. व.मा हेर्नुपर्ने कार्यक्रमहरु

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम
१	महिला विकास कार्यक्रम
२	बालबालिका सम्बन्धि कार्यक्रम (बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्द्धन समेत)
३	अपांगता सम्बन्धि कार्यक्रम
४	जेष्ठ नागरिक सम्बन्धि कार्यक्रम
५	समावेशी विकास कार्यक्रम
६	उद्यम विकास कार्यक्रम
७	संघ संस्था संगको समन्वय

महिला विकास तर्फ

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति
१	ढाका बुनाई तालिम	४,००,०००।	सम्झौता भईसकेको	—
२	चुरापोते बनाउने तालिम	१,५०,०००।	सम्झौता भईसकेको	—
३	कपडाको व्यागपर्स बनाउने तालिम	२,००,०००।	सम्झौता भईसकेको	—
४	ढाकाको तान लगाउने तालिम	२,००,०००।	सम्झौता भईसकेको	—

महिला विकास तर्फ

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति प्रतिशतमा
५	उद्यमी महिला सम्मान	५०,०००।	१	१००
६	बलविवाह अन्त्य तथा लैंगिक हिंसा विरुद्ध चेतना मुलक पोष्टर छपाई	२०,०००।	१	९८.८७
७	लैंगिक हिंसा निवारण कोष	१,००,०००।	१	१००
८	विपन्न तथा व्यवसाय गर्न	२,००,०००।	१	

महिला विकास तर्फ सशर्त अनुदान

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति प्रतिशतमा
१	समाजमा रहको कुरीति कुप्रथा, लैंगिक हिंसा, मानव वेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्ध सचेतनामुलक कार्यक्रम तथा अभियान सञ्चालन	५०,०००	१६ दिने अभियान सञ्चालन, पोष्टर छपाई गरि प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा २/२ पठाएको	५१.२
२	स्थानीय तहको लैंगिक हिंसा निवारण कोषमा	१,००,०००।	१	१००

बालबालिका तर्फ

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति
१	बालबालिका सम्बन्धि कार्यविधि तथा कार्ययोजना निर्माण	५,००,०००।	बालअधिकार संरक्षण तथा सम्बर्द्धन कार्यञ्चालन कार्यविधि तथा रणनीतिक योजना निर्माण	१००

अपांगता तर्फ

क्र.स	कार्यक्रमको नाम	बजेट	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति
१	अपांगता समन्वय समितिको बैठक खर्च	१,००,०००।	६ वटा बैठक	४३.५७
२	दोभाषे तालिम	१,००,०००।	सञ्चालन भईरहेको	
३	मोवाईल मर्मत सम्बन्धि तालिम	२,००,०००।	सम्भौता भईसकेको	
४	कमल अपांगता समतिलाई संस्था सञ्चालन गर्न अनुदान	५०,०००।		

जेष्ठ नागरिक सम्बन्धि कार्यक्रम

क्र. स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति
१	जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम	३,५०,०००।	२७० जना लाई सम्मान गरिएको	फर्छौट हुन बाँकी

जेष्ठ नागरिक सम्बन्धि कार्यक्रम वडागत विवरण

क्र.स.	वडा नं.	संख्या
१	वडा नं. १	३७ जना
२	वडा नं. २	२८ जना
३	वडा नं. ३	३४ जना
४	वडा नं. ४	२६ जना
५	वडा नं. ५	३४ जना
६	वडा नं. ६	५१ जना
७	वडा नं. ७	६० जना

आदिवासी जनजाति सम्बन्धि कार्यक्रम

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति
१	प्लम्बिङ तालिम	३,००,०००।	सम्भौता भइ सकेको	
२.	आदिवासी जनजातिहरुको संस्था सञ्चालन, घरभाडा, कम्प्युटर तालिम सञ्चालन (मर्मत तथा पारिश्रमिक) समेत	२,५०,०००।		

दलित तथा पिछडा वर्ग सम्बन्धि कार्यक्रम

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति
१	वाइरिड तालिम	१,५०,०००।	सम्झौता भइ सकेको	
२.	ग्याँस चुला मर्मत तालिम	१,००,०००।	सम्झौता भइ सकेको	
३	अति विपन्न समुदायका व्यक्तिहरुलाई बंगुरका पाठा वितरण	१०००००।	प्रत्येक वडाका २ जनाको दरले वितरण गरिएको	९८

लक्षित वर्ग विविध कार्यक्रम दिवसीय कार्यक्रमहरु

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम
१	राष्ट्रिय बाल दिवस
२	अन्तराष्ट्रिय अपांगता दिवस
३	अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस
४	लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान

अन्तराष्ट्रीय श्रमिक महिला दिवस

प्रत्येक वडाका उत्कृष्ट महिला व्यवसायी हरुलाई सम्मान गरी मनाईयो ।

वडा	नाम थर	व्यवसाय
वडा नं. १	रन्जना खड्का	होटल तथा किराना व्यवसायी
वडा नं. २	सुनिता शाह	मासु पसल व्यवसायी
वडा नं. ३	पवित्रा विष्ट	व्युटी पार्लर
वडा नं. ४	पवित्रा अधिकारी	पशुपालन व्यवसायी
वडा नं. ५	शान्ति माभी	सिटी सफारी चालक
वडा नं. ६	कोपिला राउत	सिलाईकटाई व्यवसायी

अन्तराष्ट्रीय श्रमिक महिला दिवस

प्रत्येक वडाका महिला व्यवसायी हरुलाई ठेला भेन वितरण गरियो ।

वडा	नाम थर
वडा नं. १	विमला शाह
वडा नं. २	नमिता मण्डल
वडा नं. ३	मिना रेग्मी शिवाकोटी
वडा नं. ४	डुकु राजवंशी
वडा नं. ५	फोदो राजवंशी
वडा नं. ६	राममाया विश्वकर्मा
वडा नं. ७	दुर्गामाया श्रेष्ठ

छात्रा सम्मान कार्यक्रम

राष्ट्रव्यापी बक्तृत्वकला प्रतियोगितामा पुरस्कृत हुने दुई जना छात्रा लाई सम्मान गरिएको

ठेगाना	नाम थर	स्थान
सरस्वती मा.वि. कमल ४	आयुष्मा सोडारी	द्वितीय
मंगलमय मा.वि. कमल ५	रन्जना बस्नेत	चौथो

अपांगता परिचय पत्र

- अपांगता परिचय पत्र वितरणको लागि समन्वय समितिको बैठक
- जम्मा ६ पटक
- परिचय पत्र वितरण
- अघिल्लो आ. व. सम्ममा जम्मा ४४६
- चालु आ.व.मा ३१ गरी कुल ४७७

समावेशी विकास कार्यक्रम

क्र. स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति
१	स्वास्थ्यकर्मीलाई शुभकामना कार्ड सम्बन्धि अभिमुखीकरण	१०,०००।	१००	१००
२	महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीकाहरुलाई शुभकामना कार्ड सम्बन्धि अभिमुखीकरण	२०,०००।	१००	१००
३	सि.वी आर एफलाई मोबाइल खरिद	४०,०००।	२ थान	१००

समावेशी विकास कार्यक्रम

क्र. स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति
४	सुनौला हजार दिनका महिलाहरुलाई जन्मजात विचलन बारे अभिमुखीकरण	१५,०००।	२ पटक	१००
५	आमा समुह तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि अपांगता रोकथामबारे अभिमुखीकरण	२३,०००।	१ पटक	१००

लघु उद्यम विकास कार्यक्रम

वडा छनौट वडा नं १, २, ६ र ७ मा जम्मा ८० जना लघु
उद्यमी तयार गर्नुपर्ने

क्र. स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति
१	उद्यम विकास सहजकर्ता नियुक्ति		२ जना	
२	कार्यक्रम सञ्चालित वडा		४ वटा	
३	पी.आर. ए.(सहभागीतात्मक ग्रामिण लेखाजोखा)	१४,०००।	४ वटा	१००
४	घरधुरी सर्वेक्षण फारमहरु (A,B,D छपाइ)	१६,८००।		१००

लघु उद्यम विकास कार्यक्रम

वडा छनौट वडा नं १, २, ६ र ७ मा जम्मा ८० जना लघु
उद्यमी तयार गर्नुपर्ने

क्र. स.	कार्यक्रमको नाम	बजेट	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति
४	घरधुरी सर्वेक्षण सम्पन्न		हाल सम्म जम्मा १७९ घर धुरी सर्वेक्षण भएको	
४	उद्यमशिलता विकास तालिम	१,०४,०००।	४ पटक	१००
५	सीप विकास तालिम		६ वटा शुरु हुदै गरेको	

बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्द्धन

कमल गाउँपालिकाको रहर बालमैत्री गाउँ बालमैत्री शहर

भन्ने नाराका साथ गाउँपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय

शासन युक्त बनाउने अभियान शुरु भएको

बालमैत्री स्थानीयशासन प्रवर्द्धनकालागि अभिमुखीकरण

गोष्ठी सम्पन्न भएको र आगामी फागुन मसान्त भित्र

बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गर्ने प्रतिवद्धता तथा

कार्ययोजना समेत भएको

बालमैत्री स्थानीय शासन गाउँसमिति गठन भएको

वडास्तरमा अभिमुखीकरण शुरु भएको र प्रतिवद्धता र

कार्ययोजना समेत भएको

बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्द्धन

बालमैत्री स्थानीय शासन गाउँसमिति गठन भएको
वडास्तरमा अभिमुखीकरण शुरु भएको

वडा नं २ मा असोज मसान्त भित्र बालमैत्री घोषणा गर्ने
प्रविद्धता र कार्ययोजना समेत तयार भएको

वडा नं. ३ मा भाद्र मसान्त भित्र बालमैत्री घोषणा गर्ने
प्रविद्धता र कार्ययोजना समेत तयार भएको

वडा नं. ५ मा असोज मसान्त भित्र बालमैत्री घोषणा
गर्ने प्रविद्धता र कार्ययोजना समेत तयार भएको

धन्यवाद

जय बालमैत्री



**WELCOME &
NAMASTE**



दोश्रो चौमासिक समिक्षा कार्यक्रम

कमल गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा




TARGET POPULATION

Population	Total Number
Total Population	५१३५८
Under 1 year	१०९४
Under 2 years	२०५४
12-23 months	९६०
6-59 months	४३७६
12-59 months	३८२९
Under 5 years	४९२३
Female Pop 15-49 years	१४१३९
MWRA 15-49 years	११८१३
Expected live birth	११२८



SERVICE OUTLETS



Service outlet	Total Number
Hospital	०
Primary Health Care Center	०
Health Post	२
Urban Health Center	०
Community Health Unit	१
Basic Health Service Center	५
EPI Clinic	११
PHC /ORC	६
Birthing Centre	१
DOTS Center/Sub-center	२
ART center	०
Safe Abortion sites	०
Adolescent Friendly Health Center	०
Ayurvedic institutions	०
FCHV	२४
Private Hospital/Clinics	०
Pharmacy	
I/NGO	
Ambulance	६



HUMAN RESOURCE



Categories	Sanctioned post (Number)	Fulfilled		Filled in contract (Karar) (Number)	Recruited using local resources (Number)
		Number	%		
Medical Doctor	०	०	०	०	०
HA/Sr. AHW	७	८	१००+	०	०
Staff Nurse	०	०	०	०	०
AHW	२	२	१००	६	०
ANM	६	६	१००	६	०
Lab staff	०	०	०	०	२
Radiography Staff	०	०	०	०	०
Statistician/IT staff (Data management)	०	०	०	०	०
Others	१	१	०	५	१
Total	१५	१६		१७	३



PHYSICAL INFRASTRUCTURE AND OTHER RESOURCES



क्र.सं.	बिबरण	संख्या
१	आफ्नै स्वामित्वमा जग्गा (जग्गाधनी पूर्जा) भएका स्वास्थ्य संस्था	२
२	आफ्नै भवन भएका स्वास्थ्य संस्था	२
३	खानेपानीको नियमित उपलब्धता भएका स्वास्थ्य संस्था	८
४	स्वास्थ्यजन्य फोरमहिलाको उचित ब्यबस्थापन गरेका स्वास्थ्य संस्था	२
५	टेलिफोनको उपलब्धता (Landline, Mobile) भएका स्वास्थ्य संस्था	०
६	बिद्युतको उपलब्धता भएका स्वास्थ्य संस्था	८
७	सोलार ब्याकप भएका स्वास्थ्य संस्था	०
८	इन्टरनेट सुबिधा भएका स्वास्थ्य संस्था	२
९	एम्बुलेन्स सेवाको उपलब्धता भएका स्वास्थ्य संस्था	०

सामुदायमा आधारित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम

क्रियाकलाप	लक्ष	भौतिक प्रगति	खर्च रकम	प्रतिशत
अपांगता स्वास्थ्य विमा	३०	३०	१०५०००	१००
विपन्न स्वास्थ्य विमा	२५०	२५०	८७५०००	१००

महिला स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम

क्रियाकलाप	लक्ष	भौतिक प्रगति	अनुदान रकम	खर्च रकम	प्रगति प्रतिशत
क्याल्सियम/ आइरन चक्की खरिद	१ पटक	१	२०००००	२०००००	१००
प्रोटोकल अनुसार गर्भवती जाँच प्रत्साहन खर्च	१०० जना	२०	१०००००	२००००	२०
सुत्केरी प्रोत्साहन खर्च	७० जना	२०	७००००	२००००	२९

स्वास्थ्य संस्था संचालन तथा व्यवस्थापन

क्रियाकलाप	लक्ष	भौतिक प्रगति	अनुदान रकम	खर्च रकम	प्रगति-प्रतिशत
कार्यालय संचालन/व्यवस्थापन	१	१	५०००००	५०००००	१००
प्रयोगशाला व्यवस्थापन	२	२	३०००००	३०००००	१००
मासिक समिक्षा बैठक	१२	४	७५६००	२८०००	३३
शाखामा ल्यापटप/प्रिन्टर/फोटोकपी	१ पटक	१	१५००००	१५००००	१००

शाखाको स्टोर व्यवस्थापन	१ पटक	१	१०००००	१०००००	१००
एनालाइजर खरिद	१ गोटा	१	३५००००	३५००००	१००
अत्यावश्यक औषधि खरिद	१ पटक	१	२००००००	२००००००	१००
विविध छपाइ	१ पटक	१	९००००	९००००	१००

महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका कार्यक्रम

क्रियाकलाप	लक्ष	अनुदान रकम	भौतिक प्रगति	रकम खर्च	प्रगती प्रतिशत
स्वयं सेविकाले खोप /गाउँघर क्लिनिकमा सहयोग गरेवापत यातायात खर्च	१२	११५२००	८	७६८००	६७
स्वयं सेविका वृत्ति विकास कोष	१ पटक	२०००००	१ जना	५००००	२५
मासिक समिक्षा बैठक	१२	२८८०००	८	१९२०००	६७
उत्कृष्ट म.स्वा.से.पुरस्कार	४ जना	२००००	४	२००००	१००
FCHV लाई अत्यावश्यक सामान वितरण	२४ जना	४००००		४००००	१००

आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम

क्रियाकलाप	लक्ष	भौतिक प्रगति	अनुदान रकम	खर्च रकम	प्रगति प्रतिशत
आयुर्वेदिक स्वास्थ्य शिविर	६	६	६०००००	६०००००	१००

क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम

क्रियाकलाप	लक्ष	भौतिक प्रगति	अनुदान रकम	खर्च रकम	प्रगति-प्रतिशत
प्रयोगशालामा क्षयरोग नियन्त्रण	१	१	१००००	१००००	१००
विद्यालयमा क्षयरोग सम्बन्धी कक्षा सञ्चालन	८	८	१४०००	१०२००	७३
क्षयरोगका जोखिमयुक्त स्थानमा माइक्रसकोपिक क्याम्प सञ्चालन	२	२	३००००	२९०००	९७

पोषण कार्यक्रम

क्रियाकलाप	लक्ष	भौतिक प्रगति	अनुदान रकम	खर्च रकम	प्रगति प्रतिशत
भिटामिन ए कार्यक्रम	२	१	१००००००	१९२००	

बालस्वास्थ्य कार्यक्रम

क्रियाकलाप	लक्ष	भौतिक प्रगति	अनुदान रकम	खर्च रकम	प्रगति प्रतशत
खोप कार्यक्रमको समिक्षा एवं सुक्ष्मयोजना अध्यावधिक	१ पटक	१	१२००००	१२००००	१००
३ वटा खोप केन्द्रमा कुर्सि टेवल	३	३	३००००	३००००	१००

हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि सेवन कार्यक्रम

क्रियाकलाप	लक्ष	भौतिक प्रगती	अनुदान रकम	खर्च रकम	प्रगती प्रतिशत
हात्तीसपाइले रोग विरुद्धको MDA कार्यक्रम	१ पटक	१	७४५	७४५	१००

अपांगता रोगथाम तथा कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम

क्रियाकलाप	लक्ष	भौतिक प्रगती	अनुदान रकम	खर्च रकम	प्रगति प्रतिशत
कुष्ठरोगी खोजपड्ताल कार्यक्रम	१	१	५००००	५००००	१००
LPEP कार्यक्रम	१	१	१०००००	१०००००	१००
विश्व कुष्ठरोग दिवस	१	१	२००००	२००००	१००
कुष्ठरोग बारे जनचेतना तथा पिरक्षण कार्यक्रम	१	१	३००००	३००००	१००

अस्पताल निर्माण, सुधार तथा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली

क्रियाकलाप	लक्ष	भौतिक प्रगति	अनुदान रकम	खर्च रकम	प्रगति- प्रताशत
मासिक सूचना संकलन तथा समिक्षा कार्यक्रम	१२	१	१०००००	३१५००	३१.५०

उपचारात्मक सेवा कार्यक्रम (समष्टिगत लक्ष-५)

क्रियाकलाप	लक्ष	भौतिक प्रगति	अनुदान रकम	खर्च रकम	प्रगति
स्वास्थ्य चौकीको न्युनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रमको समिक्षा	१	१	३०००००	३०००००	१००
विरामी पुर्जा छपाइ कार्यक्रम	१	१	७००००	७००००	१००
आकस्मिक सेवाको लागि औषधि आपूर्ति	१	१	७५००००		

नर्सिंड तथा सामाजिक सुरक्षा सेवा कार्यक्रम-२

क्रियाकलाप	लक्ष	भौतिक प्रगति	अनुदान रकम	खर्च रकम	प्रगति प्रतिशत
राष्ट्रीय महिला स्वयं सेविका कार्यक्रम तथा दिवश	१	१	२८९	१००००	३
पोषाक प्रोत्साहन/यातायात खर्च	१	१	४११०००	३६८०००	९०

विपन्न नागरिक सिफारिस

क्र.स	रोग	महिला	पुरुष	जम्मा	कैफियत
१	मुटु सम्बन्धि रोग	५	४	९	
२	मृगौला रोग	१	५	६	
३	क्यान्सर रोग	८	५	१३	
४	हेड इन्जुरी	३	१	४	
५	कुल जम्मा	१७	१५	३२	

कोभिड-१९ प्रयोगशाला विवरण

परिक्षण विधि	महिला	पुरुष	जम्मा	जम्मा पोजेटिभ	कैफियत
पि.सि.आर.	५०१	१०९३	१५९४	२१२	
मृत्यु	१	५	६	६	

कोभिडसिल भ्यक्सिनको विवरण

लक्षित समुह	जम्मा लक्ष	प्रगति	प्रगति प्रतिशत	कैफियत
६५ वर्ष माथी	३१३९	३२५३	१०० +	



**THANK
YOU**

THANK YOU

“पालिका स्तरिय दोस्रो चौमासिक समिक्षा” २०७७/७८



बिमल थापा
लखनपुर स्वास्थ्य चौकी

कमल गाउँपालिका वडा नं. ५, ६ र ७
लक्षित जनसंख्या

• जम्मा जनसंख्या	-२३५८७
• अनुमानित जिवित जन्म	-५२४
• ०-११ महिना	-५०९
• १२-२३ महिना	-४१७
• ०-५९ महिना	-२१८३
• १०-१९ वर्ष-	पुरुष-२१८९ ,महिला-२२३० जम्मा-४४१९
• प्रजनन उमेरका महिलाहरु(१५-४९)	-७१२६
• प्रजनन उमेरका विवाहित महिलाहरु	-५४०२
• अनुमानित गर्भवति	-६१९
• जेष्ठ नागरिक (>६० वर्ष)	-२३१३



जम्मा सेवाग्राही:

उमेर समुह	लखनपुर स्वा.चौकी	सामुदायिक स्वा.ई सिम्ले	आधारभुत स्वा.के.-५	आधारभुत स्वा.के.-७	जम्मा सेवाग्राही
०-९ वर्ष	२९८	७८	११८	५९	
१०-१९ वर्ष	१३५२	१०२	१५७	७२	
२०-५९ वर्ष	१५७०	२२५	३४३	६८३	
६० वर्ष माथी	५३४	७४	२२८	२६८	
जम्मा	३७५४	४७९	८४६	१०८२	६१६१



सुरक्षित मात्रत्व;

गर्भवती सेवा	लखनपुर स्वा.चौकी	सामुदायिक स्वा.ई सिम्ले	आधारभुत स्वा.के.-५	आधारभुत स्वा.के.-७	जम्मा सेवाग्राही
पहिलो पटक जाच गर्न आउने	५१		५	१४	
चौथो महिनामा जाच गर्न आउने	२१		५	०	
प्रोटोकल अनुसार ४ पटक जाच गर्न आउने	२०	३	०	०	
सुत्केरी पश्चातको ३ पटक जाच गर्ने	०		०	०	
जम्मा	९२	३	१०	१४	११९



परिवार नियोजन सेवा;

सेवा	लखनपुर स्वा.चौकी	सामुदायिक स्वा.ई सिम्ले	आधारभुत स्वा.के.-५	आधारभुत स्वा.के.-७	जम्मा सेवाग्राही
पिल्स	३०१	१९	२१	२३	३६४
डिपो	२६५	१२	१५	३२	३२२
इम्प्लान्ट	१२०	-	-	-	१२०
आ.यु.सि.डी	३१	-	-	-	३१
स्थायी बन्ध्याकरण	१९	-	-	-	१९
जम्मा	७४४	३१	३६	५५	८५६

स्वास्थ्यमा लागानी र प्रतिफल

नेपालमा २०१५ देखि २०२० सम्ममा परिवार नियोजनमा रू १०० लगानी गरेमा उक्त लगानी ले सन् २०३० सम्ममा दिने प्रतिफल



शिक्षा रू १४६



खोपमा रू ७३



खाने पानी रू ७



मातृ स्वास्थ्य रू ९८

रोग उपचार रू १३

FP
FAMILY PLANNING
2020

जम्मा प्रतिफल रू ३३८



समुदायमा आधारित एकिक्रित बालरोगको ब्यबस्थापन;

शवास्थ्य समस्या	लखनपुर स्वा.चौकी	सामुदायिक स्वा.इ.सिम्ले	आधारभुत स्वा.के-५	आधारभुत स्वा.के-७	जम्मा
स्वासप्रश्वास सम्बन्धी	५६	१४	३६	८	११४
झाडापखाला\ आउमासी	४४	-	७	४	५५
कानको समस्या	२३	-	-	२	२५
दादुरा\कडा कुपोषण	-	-	-	-	-
अन्य समस्या	२८	-	-	८	३६
जम्मा	१५१	१४	४३	२०	१५१

खोप सेवा

लगाउने बच्चाको संख्या पहिलो चौमासिक

दोस्रो चौमासिक

BCG	१३३	३०८
DPT /OPV/PCV/ROTA/FIPV -1	९७ ROTA -70	२९७
DPT /PCV/OPV/ROTA-2	७३ROTA 49	२८४
DPT/OPV/FIPV-3	९०	२५४
MR-1/PCV-3	११६	२५२
JE	१६०	३३५
MR-2	१६३	३३२
TD	७९	१२३/७७

भाद्र महिनामा खोप नचलेको




राष्ट्रीय खोप कार्यक्रम;



percentage





महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका कार्यक्रमः

क्र.सं.	मुख्य सेवाहरु	सख्या
१	गर्भवती महिलालाइ आइरन चक्की बितरण	१५५
२	नबजात शिशु र सुत्केरी महिला भेट २४घण्टा,तेस्रो र सातौं दिन	२
३	पिल्स बितरण	२६३
४	२-५९महिनाका स्वासप्रस्वास रोगका बिरामी	३९३
५	झाडापखाला बिरामी बच्चा	२५४
६	खोप सेवामा सघाउन	नियमित हरेक आफ्नो केन्द्रमा सहभागी
७	सुत्केरी महिलालि भिटामिन-ए बितरण	३



क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम;

प्रकार			पहिलो चोमासिकमा	
	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष
फोकसोको टि.बि.			१	
पि.सि.डि.				१
EP		२		



कुष्ठरोग निवारण कार्यक्रम;

	महिला	पुरुष
पुरानो		३
नया	१	



बालमैत्री गाऊपालिका घोषणा गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रका बाल बचाऊ सुचकहरु:

- ६महिना सम्म बच्चालाइ पुर्ण स्तनपान गराउनुपर्ने।
- पुर्ण खोप सुनिश्चितता।
- ६-९ बर्ष सम्मका बालबालिकालाइ बर्षको २ पटक भिटामिन-ए क्यापसुल अनिवार्य खवाउनुपर्ने।
- गर्भवति महिलाले अनिवार्य ४ पटक जाच गरेको हुनुपर्ने साथै सुत्केरी पश्चात ३ पटक जाच हुनुपर्ने।
- गर्भवती महिलाले अनिवार्य २ पटक टि.डि खोप लिनुपर्ने।
- गर्भवती महिला २२५ चक्की आइरन चक्की खाएको हुनुपर्ने।
- एच.आई.भि सङ्क्रमित आमाबाट जन्मिएका सबै बालबालिकाले ARV prpphylaxis पाएको हुनुपर्ने।
- स्वच्छ खानेपानी उपलब्धता।

बालमैत्री गाउँपालिका निर्माण गर्न निम्न कार्य गरिनुपर्ने:

- सुत्केरी पश्चात गरिनुपर्ने ३ पटक गरिने जाचको लागि स्वास्थ्यकर्मीलाई यातायात खर्च गाउँपालिकाबाट ब्यबस्था हुनुपर्ने।
- म.स्वा.स्वयमसेविका परिचालन।
- समुदाय स्तरमा जनचेतनामुलक कार्यक्रम।
- बिधालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम।
- सुत्केरी भत्ता पाउन सुत्केरी पश्चातको जाच अनिवार्य



कोभिड १९ बिरुद्धको खोप अभियान;

क्र.स	खोप केन्द्र	सन्चालन मिति	प्रगती
१	कोभिड अस्पताल	२०७७ १२ ०१	१७५
२	सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ सिम्ले	२०७७ १२ ०२	५९
३	आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र ७	२०७७ १२ ०३	१३६
४	पिंगडाडा	२०७७ १२ ०४	२३९
५	स्वास्थ्य चौकी	२०७७ १२ ०५	४०९
६	कोभिड अस्पताल	२०७७ १२ ०६	११२
७	स्वास्थ्य चौकी	२०७७ १२ ०७	१२९
	जम्मा		१२५९

माइक्रोस्कोपिक क्याम्प ;

मिति; २०७७।११।१०





कुष्ठरोग खोजपडताल तथा LPEP कार्यक्रम;





राष्ट्रीय हातिपाइले निवारण कार्यक्रम;



कोभिड १९ बिरुद्धको खोप अभियान

मिति २०७७।१२।०१देखि ७ सम्म



स्वास्थ्य क्षेत्रमा निम्न कार्य गरिनुपर्ने:

- १) आ.बको निति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा सबै फाटको फोकल पर्सनको सहभागी गराइनुपर्ने।
- २) स्वास्थ्य शाखाले स्वास्थ्य कार्यक्रम सेवा केन्द्रका फोकल पर्सन मार्फत सन्चालन हुनुपर्ने।
- ३) आधारभूत\सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइमा अनलाइन रिपोर्टिङको लागि गा.पा बाट laptop/desktop ब्यबस्था हुनुपर्ने।
- ४) पालिका स्तरमा ल्याबको कर्मचारीलाइ टि.बि ल्याब मोडुलरको तालिम ब्यबस्था गर्नुपर्ने।
- ५) क्षय-कुष्ठ फोकल पर्सन तथा ल्याब कर्मचारीलाइ हर्जाड भत्ता उपलब्ध हुनुपर्ने।
- ६) स्वास्थ्यमा बजेट निर्माण गर्दा plan budget का साथ साथै Emergency budget छुट्याउनुपर्ने।
- ७) लखनपुर स्वा.चौकीमा कार्यरत का.स लाइ औषधी\खोप ढुवानीको लागि साइकलको ब्यबस्था हुनुपर्ने।

अनुसूची १

नियम ९ को उपनियम (१)सँग सम्बन्धित
कर्मचारीको लागि मासिक इन्धन सुविधा
इन्धन (पेट्रोल/डिजेल लिटरमा)

क्र.सं.	तह/ पद	महानगरपालिका	उपमहानगर पालिका	नगरपालिका	गाउँपालिका
१	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत(चारपाइये)	८०	८०	६०	६०
२	अधिकृतस्तर(दशौं एघारौं) (चारपाइये)	६०	६०	६०	
३	अधिकृतस्तर(आठौं नवौं)(चारपाइये)	४०	४०	४०	४०
४	अधिकृतस्तर (आठौं, नवौं, दशौं र एघारौं) (मोटरसाइकल/स्कुटर)	१०	१०	१०	१०
४	अधिकृतस्तर ६ औं र ७ औं (मोटरसाइकल/स्कुटर)	१०	१०	१०	१०
५	सहायकस्तर (मोटरसाइकल/स्कुटर)	१०	१०	१०	१०
६	सहयोगी स्तर(मोटरसाइकल/स्कुटर)	५	५	५	५

इन्धन सुविधा पाउने आधारहरु,

१. पदाधिकारी र कर्मचारीको लागि कार्यालयले उपलब्ध गराएको वा आफ्नै गाडी वा मोटरसाइकल हुनुपर्नेछ ।
२. महिना भरी बिडामा रहेको अवस्थामा सो महिनाको इन्धन उपलब्ध गराइने छैन ।
३. मासिक कोटा इन्धन सोही महिना भित्र नलगेमा अर्को महिना थप हुने छैन ।
४. दमकल, एम्बुलेन्स र सरसफाइका साधनमा आवश्यकता अनुसार इन्धन उपलब्ध गराइनेछ ।
५. कार्यालयको सवारी साधन भएमा सर्भिसिङका लागि प्रत्येक तीन महिनामा कार/जिपको लागि पाँच लिटर मोबिल र प्रति मोटरसाइकल एक लिटर मोबिल उपलब्ध हुनेछ ।
६. चारपाइये वा सो भन्दा ठूला साधन सञ्चालनको लाग्युक्त भरी तोकिएको अधिकारीले प्रमाणित गरेको हुनुपर्नेछ ।











राष्ट्रीय हातिपाइले निवारण अभियान २०७७ | ७८

क्र. स	वार्ड न.	२-५ वर्ष		६-१४ वर्ष		१५वर्ष माथी		जम्मा		जम्मा	लक्षित ज.न	प्रतिशत
		म	पु	म	पु	म	पु	म	पु			
१	५	१०३	१५६	५९९	६२५	१३०४	१२७४	२००६	२०५५	४०६१		
२	६	१५१	१६५	६४५	७२१	१६०७	१९१३	२४०३	२७९९	५२०२		
३	७	११८	१३१	४६९	४९३	१३९७	१४१८	१९८४	२०३२	४०१६		
										१३२७९		

लखनपुर स्वास्थ्य चौकिमा थप गरिएका सेवाहरू

- मनोसामाजिक परामर्श कक्ष सेवा मार्फत मानसिक समस्याका उपचार सेवा।
- पोषण पुनस्थापना सेवा मार्फत ५ वर्ष मुनिका बालबालिकाको कडा शिघ्र कुपोषणको ब्यबस्थापन

धन्यवाद

दोश्रो चौमासिक समिक्षा बैठक

२०७७/७८



प्रस्तुतकर्ता:-दिपक प्र. दाहाल
पद :- हे.अ

स्वास्थ्य चौकी तोपगाछी

स्वास्थ्य संस्था संचालन तथा व्यवस्थापन समिती(HFOMC)

कमल गाउँपालिका

तोपगाछी स्वास्थ्य चौकी संचालन तथा व्यवस्थापन समिति

कमल-२, कापा

आ.व. २०७६/७७

सि.न.	पद	नाम थर	स्थायी ठेगाना	सम्पर्क नं.	समितिमा चयनको आधार	फोटो
<p>संरक्षक: श्री मेनका काफ्ले, कमल गाउँपालिका अध्यक्ष मो. ९८५२६८३७२८</p>						
१	अध्यक्ष	श्री तारानाथ न्यौपाने	कमल गा. पा. वडा नं. २, कापा	९८४४६७७२२८ ९८१५९६०१००	स्वास्थ्य चौकी अवस्थित वडाको वडाध्यक्ष: पदेन अध्यक्ष	
२	उपाध्यक्ष	श्री देवका देवी थापा	कमल गा. पा. वडा नं. २, कापा	९८४२६५८४३९ ९८१७०६६९७७	निर्वाचित महिला सदस्यहरू मध्ये समितिबाट मनोनित	
३	सदस्य	श्री हिम दाहाल	कमल गा. पा. वडा नं. २, कापा	९८४२६५८४४८ ९८१५९३१२३१	स्वास्थ्य चौकी रहेको क्षेत्रको विद्यालयका प्रमुख: पदेन सदस्य	
४	सदस्य	श्री उमानाथ भण्डारी	कमल गा. पा. वडा नं. ३, कापा	९८५२६७०६३१ ९८१७९९९८०६६	स्थानीय ब्यापार संघको प्रतिनिधि	
५	सदस्य	श्री लक्ष्मी न्यौपाने	कमल गा. पा. वडा नं. ३, कापा	९८४२७६६५७० ९८२४९०९८३६	स्वास्थ्य क्षेत्रको जानकार महिलाहरू मध्ये समितिबाट मनोनित	
६	सदस्य	श्री देवि प्रसाद फ्याँल	कमल गा. पा. वडा नं. २, कापा	९८४८५९६७२३ ९८०६०५४३०५	स्थानीय वडा कार्यालयका अधिकृत: पदेन सदस्य	
७	सदस्य सचिव	श्री डम्बर बहादुर श्रेष्ठ	दमक नगरपालिका वडा नं. १, कापा	९८४२६६००१८ ९८०३४०६७५५	स्वास्थ्य चौकी प्रमुख: पदेन सदस्य सचिव	

कर्मचारी सांगठनिक चार्ट

कमल गाउँपालिका

तोपगाधी स्वास्थ्य चौकी

कमल-२, भागा

कर्मचारी विवरण

स्वास्थ्य चौकी प्रमुख
डम्बर श्रेष्ठ
(सिअहेव अधिकृत छैटौ)
9842660018

प्राविधिक

प्रशासन

मिना कुमारी श्रेष्ठ
का.स. (करार)
9815004668

इमान्सरी राई
सिअनमि निरिहाक छैटौ
9842454230

कुसल श्रेष्ठ
हेअ पाचौ
9817776496

दिपक प्रसाद दाहाल
हेअ पाचौ

कमला पौडेल
सिअनमि पाचौ
9817776496

अन्जना सापकोटा
अ.न.मि

अमृत बहादुर लिम्बु
अहेव चौथो
9862608722

गिता न्योपाने
ल्या. अ. चौथो (करार)
9842693933

सबिता गुरुड
अनमि चौथो
9815990011

•PHC Outreach Clinic:

S.N	Name of ORC-Clinic	Distance from HF(hour)
1	Sarangpara	1 hour 29 minute
2	Bansbaari	1 hour
3	Kerkha	1 hour 5 minute

गाउँघर क्लिनिक हरेक महिनाको १७ गते देखी १९ गते सम्मा सन्चालन हुने गरेको छ ।

• Immunization Clinic:

S.N	Name of EPI-Clinic	Distance from HF(Hour)
1	Kerkha	1 hour 5 minute
2	Mujurbhitta	1 hour
3	Sarangpara	1 hour 29 minute
4	Bansbaari	1 hour
5	Bhutlung	1 hour 24 minute
6	Health Post	0

खोप क्लिनिक हरेक महिनाको ११ गते देखी १६ गते सम्मा सन्चालन हुने गरेको छ ।

FINANCIAL RESOURCE


Source	Budget Received	Budget Expenditure	% Expenditure	Balance at the end of the FY
Balance of previous year (FY 2071/72)				
MoH/DoHS				
DDC				
VDC /Municipality	2,50,000	100000	40%	
Development Partner				
NGOs				
Community				
Others				
Total				

Target Population FY 2077/78

Target population	Number
Total Population	27472
Under 1 year	584
Under 2 years	1132
12-23months	548
6-12 months	293
6-59 months	2437
12-59 months	2144
Under 5 years:	2728
Female Pop 15-49 years	8324
Married Female Pop 15-49 years	6309
Expected Pregnancies	709
Adolescent Population 10-19 years	5041
Expected live birth	602

Health Service Provided From HF

- OPD
- Integrated Management of Neonatal and Childhood Illness(IMNCI)
- Family Planning Service :- Condom,Depo,Pills,IUCD,Implant
- Safe Motherhood :-ANC,PNC,Delivery,Safe Abortion Service
- PHC-ORC,EPI-ORC
- Tuberculosis
- Leprosy
- Malaria/Kala-azar control programme
- Health Education
- Counselling and Testing for HIV/AIDS
- Laboratory Service
- Nutrition Programme



Test perform in Lab:-

- **Haemoglobin Test**
- **Total Leucocyte Count (TLC)**
- **Differential Leucocyte Count (DLC)**
- **Blood Grouping**
- **Pregnancy Test (UPT)**
- **Venereal Disease Research Laboratory Test (VDRL)**
- **Blood Sugar**
- **Uric Acid**
- **Malaria Test (RDT)**
- **Dengue Test**
- **AFB Sputum**
- **Hepatitis B surface antigen (HbsAG) Test**
- **Urine Routine Microscopic Examination (Urine RME)**
- **Stool Examination**
- **HIV Test**
- **Bilirubin Test**
- **Widal Test (Typhoid)**
- **Skin Smear Test For leprsoy**

स्वास्थ्य संस्थावाट सेवा पाएका

स्वास्थ्य संस्थावाट सेवा पाएकाहरुको
जम्मा संख्या (नयाँ + थप पटक)

१९७१

स्वास्थ्य संस्थावाट सेवा पाएका जेष्ठ
नागरिक (६० वर्ष भन्दा
माथिका)हरुको जम्मा संख्या

५३६

खोप कार्यक्रम	पहिलो चौमासिक	दोश्रो चौमासिक	तेश्रो चौमासिक
B.C.G	१०४	१५३	
DPT-HepB-Hib 1 st	७८	१६०	
DPT-HepB-Hib 3 rd	९०	१६२	
OPV 3 rd	९०	११०	
PCV 3 rd	१२१	१०७	
ROTA	११४	३४८	
FIPV-2 nd	९०	१६२	
MR 1 st	१२१	१२१	
MR 2 nd	७५	१६१	
JE	१३०	१५७	
Fully immunized(12-23months)	७५	१६१	
T.D-2 nd	२४	४७	
T.D-2+	०	०	

पोषण कार्यक्रम (Nutrition)

पहिलो पटक वृद्धि अनुगमन गरिएका (२ वर्ष मुनिका) बालबालिका संख्या	१२७
पहिलो पटक तौल लिएका (२ वर्ष मुनिका) बालबालिका मध्ये जोखिम तथा अती जोखिम बाल बालिका संख्या	०
वृद्धि अनुगमन गरिएका २ वर्ष मुनिका जम्मा बाल बालिकाहरूको संख्या (नयाँ+ दोहोर्याइ आएको)	३०८
पहिलो पटक आइरन चक्की पाएका (नयाँ) गर्भवति महिलाहरूको संख्या	२०
१८० आइरन चक्की पाएका गर्भवति महिलाहरूको संख्या	१६
जुकाको औषधी पाएका गर्भवति महिलाहरूको संख्या	२०
भिटामिन 'ए' पाएका सुत्केरी महिला हरूको संख्या	०

नवजात शिशु तथा बालरोगको एकीकृत ब्यवस्थापन(IMNCI)

२ महिना सम्मका विरामी शिशु हरुको संख्या (स्वास्थ्य संस्था स्तर)	२
स्वास प्रस्वास रोग लागेका ५ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुको संख्या(स्वास्थ्य संस्था, गाउँघर क्लिनिक र म.स्वा . स्व.से.स्तर)	४०७
स्वास प्रस्वास रोग लागेका ५ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुको संख्या(म.स्वा.स्व.से.स्तर)	३४२
निमोनिय + कडा निमोनिय भएका ५ वर्ष मुनिका बाल बालिकाहरुको संख्या(स्वास्थ्य संस्था+गाउँघर क्लिनिक + म.स्वा.स्व.से.स्तर)	११
कडा निमोनिय भएका ५ वर्ष मुनिका बाल बालिका हरुको संख्या(स्वास्थ्य संस्था+ गाउँघर क्लिनिक)	०
झाडा पखाला लागेका ५ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुको संख्या(स्वास्थ्य संस्था + गाउँघर क्लिनिक + म.स्वा .स्व.से)	२४१
झाडा पखाला लागेका ५ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुको संख्या(म.स्वा.स्व.से.स्तर)	२३४
कडा जल बियोजन भएका ५ वर्ष मुनिका बालबालिक(स्वास्थ्य संस्था स्तर)	०
झाडा पखाला लागेका ५ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुलाई जिंक र ओ.आर.एस वाट उपचार गरिएको विरामी संख्या	२४१

सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम(Safe Motherhood)

१. गर्भवति सेवा

पहिलो पटक जाँच गरिएको गर्भवति महिलाहरूको संख्या		३६
चौथो महिनामा गर्भवति जाँच सेवा	२० वर्ष मुनिका	०
	२० वर्ष माथिका	२०
प्रोटोकल अनुसार ४ पटक (४ ,६ ,८ र ९) महिनामा जाँच गरिएको गर्भवति महिलाहरूको संख्या		१६

२. प्रसुती सेवा

दक्ष प्रसुतीकर्मी (डक्टर नर्स र तालिम प्राप्त अ.न.मि बाट प्रसुती गराएको संख्या (घर र स्वास्थ्य संस्थामा दुबै)

0

अन्य स्वास्थ्यकर्मीबाट (दक्ष प्रसुतिकर्मी बाहेक)प्रसुती गराएको जम्मा संख्या (घर र स्वास्थ्य संस्थामा दुबै)

0

स्वास्थ्य संस्थामा प्रसुती भएको संख्या

0

३. सुत्केरी सेवा

प्रोटोकल अनुसार ३ पटक सुत्केरी जाँच गरेको संख्या

0

गर्भावस्था प्रशव अवस्था र सुत्केरी अवस्थामा मृत्यु भएका महिलाहरूको संख्या (स्वास्थ्य संस्था र समुदाय दुबै)

0

सुरक्षित गर्भपतन सेवा

सुरक्षित गर्भपतन सेवा पाएका महिलाहरूको संख्या

०

परिवार नियोजन (Family Planning)

पिल्स नयाँ प्रयोगकर्ताहरूको संख्या

०

डिपो नयाँ प्रयोगकर्ताहरूको संख्या

५

आइ .यु. सि .डि नयाँ प्रयोगकर्ताहरूको संख्या

०

इम्प्लान्ट नयाँ प्रयोगकर्ताहरूको संख्या

१५

बन्ध्याकरण नयाँ प्रयोगकर्ताहरूको संख्या (मिनिल्याप + भ्यासेक्टोमी)

०

कण्डम वितरण गरिएको (गोटा)

७५०

हाल अपनाइरहेकाहरूको संख्या पिल्स

२१४

हाल अपनाइरहेकाहरूको संख्या डिपो

१२५

हाल अपनाइरहेकाहरुको संख्या आइ .यु. सि .डि	१६
हाल अपनाइरहेकाहरुको संख्या इम्प्लान्ट	७६
म .स्वा .स्व .सेविका कार्यक्रम (FCHV)	
प्रतिवेदन संकलन गरिएका महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरुको संख्या	४९
म .स्वा .स्व .से. ले सेवा प्रदान गरेको जम्मा संख्या	२९१९
आमा समुहको बैठक बसेको पटक	४९
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा/गाउँघर क्लिनिक कार्यक्रम	
क्लिनिक संचालन भएको पटक	९
गाउँघर क्लिनिकबाट सेवा पाएकाहरुको संख्या	४९२

क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम

नयाँ बिरामीहरूको संख्या	३
दर्ता भएका जम्मा बिरामीहरूको संख्या	६
उपचार पुरा गरेका जम्मा बिरामीहरूको संख्या(Cured+Completed) जनामा	७
खकार नतिजा परिवर्तन (नयाँ PBC बिरामीहरू)	
४ महिना अगाडि दर्ता भएका जम्मा बिरामीहरूको संख्या	२
खकार नतिजा परिवर्तन	२
खकार नतिजा परिवर्तन (रिल्याप्स,फेलियर ,लस्ट टु फलोअप PBC बिरामीहरू)	
४ महिना अगाडि दर्ता भएका जम्मा बिरामीहरूको संख्या	२(1-Died)
खकार नतिजा परिवर्तन	१
निको भएका नयाँ बिरामीहरू	
१ वर्ष अगाडि दर्ता भएका बिरामी संख्या	८
निको भएको संख्या	३ (1 Failure)
उपचार पुरा भएको संख्या	३ (1 Not Evaluated)

कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम (Leprosy)

नयाँ दर्ता भएका बिरामीहरु

एम.वि	१
पि.वि	३

उपचार पुरा भएका बिरामीहरु

एम.वि	३
पि.वि	०
जम्मा	३

महिनाको अन्त्यमा जम्मा बिरामीहरु

एम.वि	२
पि.वि	३
जम्मा	५

ओ .पि .डि (OPD) सेवा

Outpatient (OPD) new visits	1450
% of outpatient (OPD) new visits among total population(6693)	21.6%
Proportion of female patients among total new OPD visits	53.1%

प्रयोगशाला सेवा

A.Haematology			D.Biochemistry		
1	Haemoglobin	25	1	Blood Sugar	75
2	Total Leucocyte Count	3	2	Uric Acid	17
3	Diffrential Leucocyte Count	3	3	Bilirubin	18
4	Blood Grouping	32	E.Virology		
B.Immunology			1	HIV	17
1	Pregnancy Test(UPT)	48	2	HBsAg	14
2	VDRL	15	F.Parasitology		
3	Widal Test	3			
C.Bacteriology			1	Urine RME	24
1	AFB Sputum	75	2.	Stool RME	1
			3.	Malaria Test	1


Analysis and Presentation for Disaggregated Data, Fiscal Year, 2077/78

Indicator	Ethnicity/Caste Groups						Total
	1	2	3	4	5	6	
	N	N	N	N	N	N	N
Fully immunized children (as % of Under 1 Yrs Population)	36	47	11	0	67	0	161
Enroll in CBIMCI Programme	17	56	3	0	49	0	125
Underweight Children (<2 Year)	0	0	0	0	0	0	0
Institutional Delivery	0	0	0	0	0	0	0
Abortion Cases	0	0	0	0	0	0	0
Outpatient Cases	151	416	25	0	733	0	1325
Inpatient Cases	0	0	0	0	0	0	0
New HIV+ Cases	0	0	0	0	0	0	0
New Leprosy Cases	2	2	1	0	0	0	5
New TB Cases	1	5	0	0	0	0	6
Gender Based Violence	0	0	0	0	0	0	0

Some glimpse of FP service:-



**Some glimpse of
School Health
Programme, Leprosy
Post-Exposure
Prophylaxis and
Contact Tracing
Programme .**







कार्यक्रमको प्रगती :-

वडा नं	शंकास्पद कुष्ठरोग बिरामीको संख्या	LPEP				स्वास्थ्य संस्थामा जाँच पश्चात रोग निदान	
		बच्चा		बयस्क		नयाँ	कुष्ठरोग नभएको
		म.	पु.	म.	पु.		
१	०	१२	४	१८	१६	०	०
		जम्मा:- ५०					
२	१५	११	६	२९	२८	१	१४
		जम्मा:- ७४					
३	२	१	२	१४	१०	१	१
		जम्मा:- २७					

“समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार”

क्षयरोगीहरूको सक्रिय खोजपडताल कार्यक्रम

(माईक्रोस्कोपिक क्याम्प)

मिति:

२०७७/११/०८ गते

२०७७/११/१० गते

स्थान:

कमल वार्ड नं. ४ आ.भु.स्वा. के.

कमल वार्ड नं. ५ कोभिड अस्पताल



कमल गाउँपालिका

स्वास्थ्य शाखा



कार्यक्रमको प्रगती :-

क्याम्प सन्चालन गरेको वडा	सेवाग्राही		नतिजा
	म	पु	
आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र ४ नं वडा	८	६	Negative

COVID-19

बिरुद्धको खोप

आभियान



स्वास्थ्य चौकी तोपगाछीमा थप गरिएको सेवाहरु :-

- Mental, Neurological and Substance use disorder सम्बन्धी परामर्श र ब्यवस्थापन
- कुष्ठरोग निदानको लागि Skin Smear जाँच



स्वास्थ्य चौकी तोपगाछीले कमल गाउँपालिका, स्वास्थ्य शाखावाट अपेक्षा गरेको:-

- नियमित औषधी आपूर्ती
- भौतिक पुर्वधारको ब्यवस्थापन
- तोपगाछी स्वास्थ्य चौकी प्रतीको गलत धारणा र विश्वाशमा सकरात्मक परिवर्तन

A soft, pink watercolor wash serves as the background for the text. The colors range from light pink to a deeper magenta, with some darker spots and a textured, organic feel.

Positive Mind

Positive Vibes

Positive Life

*The
End*

दोश्रो चौमासिक समिक्षा बैठक

२०७७/७८

**आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र
वडा नं १,३ र ४**

स्वास्थ्य संस्थावाट सेवा पाएका

आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र

	१	३	४
स्वास्थ्य संस्थावाट सेवा पाएकाहरुको जम्मा संख्या (नयाँ + थप पटक)	५५८	१३४०	४९९
स्वास्थ्य संस्थावाट सेवा पाएका जेष्ठ नागरिक (६० वर्ष भन्दा माथिका)हरुको जम्मा संख्या	१४६	४२९	१३२

पोषण कार्यक्रम(Nutrition)

आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र

	१	३	४
पहिलो पटक वृद्धि अनुगमन गरिएका (२ वर्ष मुनिका)बालबालिका संख्या	०	०	०
पहिलो पटक तौल लिएका (२ वर्ष मुनिका) बालबालिका मध्ये जोखिम तथा अती जोखिम बाल बालिका संख्या	०	०	०
वृद्धि अनुगमन गरिएका २ वर्ष मुनिका जम्मा बाल बालिकाहरुको संख्या (नयाँ+ दोहोर्याइ आएको)	०	०	०
पहिलो पटक आइरन चक्की पाएका (नयाँ) गर्भवति महिलाहरुको संख्या	२	१५	९
१८० आइरन चक्की पएका गर्भवति महिलाहरुको संख्या	०	१०	३
जुकाको औषधी पाएका गर्भवति महिलाहरुको संख्या	२	१५	९
भिटामिन 'ए' पाएका सुत्केरी महिला हरुको संख्या	०	०	०

नवजात शिशु तथा बालरोगको एकिक्रित व्यवस्थापन(IMNCI)

आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र

	१	३	४
२ महिना सम्मका बिरामी शिशु हरुको संख्या (स्वास्थ्य संस्था स्तर)	०	०	०
स्वास प्रस्वास रोग लागेका ५ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुको संख्या(स्वास्थ्य संस्था, गाउँघर क्लिनिक र म.स्वा . स्व.से.स्तर)	४३	०	२
स्वास प्रस्वास रोग लागेका ५ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुको संख्या(म.स्वा.स्व.से.स्तर)	०	०	०
निमोनिय + कडा निमोनिय भएका ५ वर्ष मुनिका बाल बालिकाहरुको संख्या(स्वास्थ्य संस्था+गाउँघर क्लिनिक + म.स्वा.स्व.से.स्तर)	०	०	०
कडा निमोनिय भएका ५ वर्ष मुनिका बाल बालिका हरुको संख्या(स्वास्थ्य संस्था+ गाउँघर क्लिनिक)	०	०	०
झाडा पखाला लागेका ५ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुको संख्या(स्वास्थ्य संस्था + गाउँघर क्लिनिक + म.स्वा .स्व.से)	०	०	२
झाडा पखाला लागेका ५ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुको संख्या(म.स्वा.स्व.से.स्तर)	०	०	०
कडा जल बियोजन भएका ५ वर्ष मुनिका बालबालिक(स्वास्थ्य संस्था स्तर)	०	०	०
झाडा पखाला लागेका ५ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुलाई जिंक र ओ.आर.एस वाट उपचार गरिएको विरामी संख्या	०	०	२

सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम(Safe Motherhood)

१. गर्भवति सेवा		आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र		
		१	३	४
पहिलो पटक जाँच गरिएको गर्भवति महिलाहरूको संख्या		४	२१	५
चौथो महिनामा गर्भवति जाँच सेवा	२० वर्ष मुनिका	०	१	०
	२० वर्ष माथिका	२	१४	९
प्रोटोकल अनुसार ४ पटक (४ ,६ ,८ र ९) महिनामा जाँच गरिएको गर्भवति महिलाहरूको संख्या		०	१०	३

परिवार नियोजन (Family Planning)	आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र		
	१	३	४
पिल्स नयाँ प्रयोगकर्ताहरूको संख्या	७	१३	८
डिपो नयाँ प्रयोगकर्ताहरूको संख्या	१५	९	३
कण्डम वितरण गरिएको (गोटा)	०	१००	१५०
हाल अपनाइरहेकाहरूको संख्या पिल्स	२०	३४	६
हाल अपनाइरहेकाहरूको संख्या डिपो	२६	२२	३
हाल अपनाइरहेकाहरूको संख्या आइ .यु. सि .डि	०	०	०
हाल अपनाइरहेकाहरूको संख्या इम्प्लान्ट	०	०	०

ओ .पि .डि (OPD) सेवा	आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र		
	१	३	४
Outpatient (OPD) new visits	४८३	१२६५	४००
% of outpatient (OPD) new visits among total population	६.९९	१९.५	५.४०
Proportion of female patients among total new OPD visits	५७.१४	५३.९	५४.२५

*The
End*